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Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 
бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования.  
Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 
выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 
конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 
научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с 
аналитические способности и знание нормативной документации.  
Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 
объекта «Приют для бездомных животных в г. Красноярске», находящегося по 
адресу: г.Красноярск, Октябрьский район, улица Пихтовая, выданного кафедрой 
ПЗ и ЭН, приказ №6492/с от 17.05.2016г. 
 Изм. Лист №док Подпись Дата 
Лист 
 





Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно- 
сметная документация на строительство объекта «Приют для бездомных 
животных в г. Красноярске», находящегося по адресу: г.Красноярск, Октябрьский 
район, улица Пихтовая. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
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Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
 
А.1Теплотехнический расчет стен 
 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология»;СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зда-
ний». 
Исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск. 
text (температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,92) (5 столб) = -37°С. 
Продолжительность отопительного периода (t<=8°С) (11 столб) zот=233 
сут. 
Средняя температура при отопительном периоде (12столб) tот=-6,7°С. 
Зона влажности – сухая (условия эксплуатации ограждающих конст-
рукций по А) tв=21°C, => влажностный режим в помещении нормальный. 
 

























0,015 1600 0,7 
 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 
табл. 2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 
Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определя-
ют по формуле 
  
 




 С П    в    от   от,                                                                       (А.1.1) 
где    – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, при-
нимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [2]; 
   ,     - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжитель-
ность, су , отопительного периода, принимаемые по [3] для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С. 
Принимаем: tв =21 
оС; tот = - 6,7 
оС; zот = 233 сут. 
Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 
Dd =(21+6,7)·233=6454,1 °С·сут. 
Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение со-
противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 
по формуле  
 тр о     С П  ,                                                                            
(А.1.2) 
где Rтр о – нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций;  
а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по [2, 
табл. 3] для соответствующих групп зданий. 
Принимаем: а=0,0003; b=1,2. 
Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 
Rreq = 0,0003·6454,1 + 1,2= 3,14 (м2·
oС)/Вт. 
Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 
ограждающей конструкции следует определять по формуле (А.1.3*). 
Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 
ограждающей конструкции следует определять в соответствии с СП [4] по 
формуле 
Rо = Rsi+ Rк + Rse ,                                                                             (А.1.3) 
где Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней ограждающей кон-
струкции, находится по формуле   
Rsi = 1/αint.                                                                                           (А.1.4) 
Rse - сопротивление теплопередачи наружной ограждающей конструк-
ции, находится по формуле 
Rse = 1/αext.                                                                                         (А.1.5) 
Rк  –    термическое сопротивление ограждающей конструкции. 
В формулах (3.4-3.5) αint / αext  – коэффициент теплопередачи (для 
зимних  условий) внутренней/ наружной поверхности ограждающей конст-
рукции. 
Поставляем значения в формулу (А.1.3), получаем 
    
 












α   
, 
Принимаем: αint = 8,7 [СП 23, табл. 4];  αext = 23 [СП23, табл. 8];    = 
0,38;   =0,7;    = х;    = 0,042;    = 0,015;   =0,7;    = 3,14(м2·0С)/Вт. 
  
 




Поставляем значения в формулу (А.1.3*), получаем 
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х = 0,1 м.  
Принимаем утеплитель Rockwool фасад баттс толщиной 100 мм. 
Толщина стены 480мм. 
 
А.2Теплотехнический расчет кровельного покрытия 
 














 сновной кровельный ко-
вер из мембраны 
ROCKmembrane 
- - - 
2 
Плиты теплоизоляцион-
ные ROCKWOOL  




- - - 
4 
Выравнивающая цемент-
но-песчаная стяжка   
- - - 
5 
Уклонообразующий слой 
из легкого бетона  
0,50 1800 0,7 
6 Ж/б плита перекрытия 0,20 2500 1,69 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 
табл. 2 СП 50.13330.2012; слои пароизоляции, цементно-песчаного раствора, 
гидроизоляции в расчете не учитываются. 
По СП 50.13330.2012 табл.3 определяем нормируемое значение сопро-
тивления теплопередаче покрытий. 
  
 




Принимаем:  a = 0,00045 м2;Dd = 6454,1 
оС; b = 1,9 Вт. 
Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 
./)(8,49,1 6454,100045,0 2 ВтСмRreq   
Расчет производится по формуле 8 СП 23-101-2004. 
Принимаем:  αint = 8,7;  αext = 23;    = 0,5;   =0,7;    = х;    = 0,036;    = 
0,2;   =1,69;    = 4,8 (м2·0С)/Вт. 
Подставляем значения в формулу (А.1.3), получаем   
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х = 0,137 м. 
Принимаем утеплитель толщиной 150 мм. 
 
А.3 Теплотехнический расчет окон 
 
tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха ºС +21ºС; 
zht  - продолжительность отопительного периода, сут – 233сут; 
text –  средняя температура наружного воздуха, в течение отопительного 
периода  -6,7ºС. 
Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяют 
по формуле 2 СП 50.13330.2012. 
Принимаем: tint =21 
оС; text= - 6,7 
оС; zht= 233 сут. 
Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 
   СDd 1,64542337,621 сут 
Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение со-
противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 
по формуле 1 СП 50.13330.2012. 
Принимаем:  a = 0,00005 м2; Dd = 6454,1 
оС; b = 0,2 Вт. 
Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 
./52,02,01,645400005,0 2 ВтСмRreq   
Коэффициенты a и b по табл. 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий». 
По   СТ 30674-99 (табл. 2)  принимается заполнение светопроемов - 
двухкамерный стеклопакет (4M1-8-4M1-8-К4) с теплоотражающим покрыти-
ем Rreq=0,57м2С/Вт. По показателю приведенного сопротивления теплопе-
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1 Пояснительная записка 
  
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 
объекта «Приют для бездомных животных в г. Красноярске», находящегося в 
Октябрьском районе рядом с улицей Пихтовой.   
Пояснительная записка к проекту содержит   страниц, графическая 
часть выполнена на 7 листах формата А1.  
 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-
ментации на объект капитального строительства  
 
В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной до-
кументации на объект были использованы данные геологических изысканий, 
ситуационный план, генеральный план г. Красноярска (схема территориаль-
ного  планирования муниципального района).  
 
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства  
 
Функциональное назначение объекта – передержка бездомных живот-
ных, оказание ветеринарных услуг животным приюта и животным не без-
домным. Проектом предусматривается размещение в объеме здания помеще-
ния для стационарного содержания животных и помещений для оказания ве-
теринарных услуг. 
 
1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии  
 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-
ве, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об ин-
женерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений».  
 











Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1.  





1 2 3 
1 Наименование Приют для животных 
2 Местонахождение объекта Красноярский край, г. Красноярск, 
Октябрьский район, пустырь рядом 
с улицей Пихтовой 
3 Функциональное назначение Содержание животных и оказание 
ветеринарных услуг 
4 Режим работы Круглосуточный, трехсменный, без 
выходных дней, продолжитель-
ность рабочего дня -8часов 
5 Численность обслуживающего 
персонала 
75 человек 
6 Численность животных 100 кошек и 400 собак 
7 Общая площадь объекта 5577,9 м2 
8 Строительный объем 13960,44  м3 
9 Класс функциональной пожарной 
опасности 
Ф3.4 






12 Средняя температура отопитель-
ного периода 
-6,7 ºС 
13 Степень огнестойкости здания II 
 Уровень ответственности здания II 
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2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
2.1 Характеристика земельного участка 
 
Площадка строительства  приюта для бездомных животных с автосто-
янкой расположена по адресу – г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Пих-
товая. 
Характеристика района строительства: 
 Климатический район строительства – 1В. 
 Абсолютный температурный минимум составляет минус 48 0С,  
 Абсолютный температурный максимум плюс 39 0С. 
 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 
- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 37 °С; 
 Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспе-
ченностью 0,98 составляет минус 44 °С. 
 Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с, основное направ-
ление ветра юго-западное. 
 Среднегодовое количество осадков составляет  315 мм. 
 Снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова  1,2 
кПа. 
 Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 
0,38кПа.  
 Гололедный район II с толщиной стенки гололеда не менее 5 мм. 
Участок строительства находится на пустыре и свободен от застройки. 
Однородность рельефа и гидрогеологические условия площадки благоприят-
ны для строительства. 
 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
 Схема планировочной организации земельного участка приюта  вы-
полнена на основании и согласно градостроительного плана земельного уча-
стка. При компоновке объекта строительства определяющими условиями яв-
ляются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, так 
и на окружающую застройку. Пожарная безопасность обеспечена рядом ме-
роприятий указанные в 8 разделе. Проектом обеспечена возможность подъ-













 2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
 
Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель-
ства базы отдыха представлены в таблице. 
 




1 2 3 
Общая площадь участка в границах проектирования 12854 100 
Площадь застройки 2985,3 23,22 
Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 1542,48 12 
Площадь тротуаров, дорожек и отмосток 784,1 6,1 
Площадь озеленения 7542,72 58,68 
 
2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный 
отвод поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение 
транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных 
сетей, благоустройства и озеленения территории.  
 
2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
 
 Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-
вания существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым прибор-
дюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом в водоприемный колодец 
ливневой канализации.  
Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных лот-
ков на проектируемые проезды. По проездам и тротуарам приняты типовые 
конструкции нежесткого типа.  
Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песча-
но-гравийной смеси.  
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 










2.6 Описание решений по благоустройству территории 
 
 Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участ-
ка в границах отвода. На прилегающей к объекту территории запроектирова-
ны следующие элементы комплексного благоустройства: 
- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло-
щадок;  
- устройство зоны отдыха; 
- зона выгула животных; 
 - озеленение;  
- расстановка малых архитектурных форм; 
 - устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъ-
ездом для мусоровозного транспорта.  
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло-
вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нор-
мативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При со-
пряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 
бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие. 
 Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-
ления по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бор-
дюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  
Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 
проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента дре-
весно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические особенно-
сти, декоративные свойства.  
Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 
 
2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечи-
вающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строи-
тельства  
 
Въезд на территорию осуществляется с автомобильной дороги по ули-
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3 Архитектурные решения 
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Объемная, планировочная и функциональная организация приюта для 
бездомных животных в г. Красноярске соответствуют нормам технологиче-
ского проектирования ветеринарных объектов для городов и иных населенных 
пунктов, и в целом обеспечивают соблюдение предельных параметров разре-
шенного строительства,  климатических и градостроительных условий.  
Расположен приют в Октябрьском районе на пустыре, рядом с улицей 
Пихтовая.  
Внутреннее пространство приспособлено для выполнения двух основ-
ных функций – это прием и передержка бездомных животных и оказание ве-
теринарных услуг.  
В состав приюта входят: 
-регистратура; 
-ветеринарная часть; 
-десять эвакуационных выходов; 
- отделение стационара для бездомных животных; 
-блоки административно-бытовых, вспомогательных и технических, по-
мещений. 
Здание приюта имеет следующие габариты: в крайних осях 1-24: 85 м;в 
крайних осях А-Ц: 47,8 м. 
Наибольшая высота здания от уровня земли составляет 9,9 м.  
Высота этажа составляет 3,6 м. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 
этажа. 
Объемно-планировочное решение здания должно обеспечивать удобст-
во и обособленность зон – ветеринарной части и стационара для бездомных 
животных.  
На первом этаже приюта расположены: гардероб, регистратура, каби-
нет для проведения люминесцентной диагностики, кабинет для проведения 
ультразвукового исследования, электрокардиограммы и др исследования с 
применением аппаратуры, кабинет для амбулаторного терапевтического 
приема больных животных, вольер с взрослыми кошками, вольер для котят, 
подсобное помещение, мужской сан узел, женский сан узел, помещение для 
эвтаназии, помещение с холодильными установками для хранения биологи-










помещение для хранения вет средств, кабинеты вет врачей, моечная, стери-
лизационная, автоклавная, помещение для пат образцов, помещение исследо-
ваний с применением лаб оборудования, индивидуальные места для крупных 
собак, индивидуальные места для средних собак, общие вольеры для круп-
ных собак, индивидуальные места для маленьких собачек, общие вольеры 
для маленьких собачек, общие вольеры для крупных собак. 
На втором этаже приюта расположены: перевозочная, послеоперацион-
ная для собак, послеоперационная для кошек, помещение для проведения ве-
теринарных манипуляций в карантине, карантин для кошек, санпропускник с 
душевой, карантин для собак, кабинет для проведения вакцинации, кабинет 
для амбулаторного хирургического приема больных животных, хранилище 
архивов, кормокухня, раздевалка для вет персонала, душевая для вет работ-
ников, мужской сан узел, подсобное помещение, сан узел женский, кафете-
рий, кухня, раздаточная, зоомагазин и эксплуатируемая кровля. 
Приют рассчитан на стационарное содержание 500 животных – 100 
кошек и 400 собак и амбулаторное оказание ветеринарной помощи животных 
с хозяевами.  
В здании имеются лестница и лифт. Лифт марки DomusLift с конструк-
цией шахты из алюминиевого каркаса и размером шахты 1530х1570 мм. Для 
DomusLift требуется приямок в 100мм. Лестница двухмаршевая ведет с перо-
вого этажа на второй и со второго на крышу. Ширина проступи ступеней 30 
см, высота подступенков 15 см. 
Лифт эксплуатируются для передвижения животных с хозяевами на 
второй этаж. Лестница преимущественно будет использована для персонала 
приюта. 
У приюта предусмотрены парковки: для персонала 20 мест, для машин 
отлова животных 4 места, для посетителей 30 мест.  
  
3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-
турно-художественных   решений, в том числе в части соблюдения пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
 
Приют для животных запроектирован с соблюдением рекомендаций 
«Американского Общества Спасения Животных» (АСОЖ) и норм техноло-
гического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных насе-
ленных пунктов. 
Стандарты АСОД были приняты за основу проектирования приюта в 
связи с тем, что на данный момент норм устанавливающих оптимальные 
площади для содержания бездомных животный в отечественной базе норма-
тивных сводов нет. 
Помещения для содержания собак должны быть достаточно просторны, 
чтобы собака могла нормально стоять, лежать, поворачиваться и сидеть и они  
должны иметь следующие размеры: 
  
 




а) для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 Х 1,8 м, или 2,2 кв. м; 
б) для средних собак весом 16 - 22,5 кг - 1,2 х 1,5 м, или 1,8 кв. м; 
в) для небольших собак весом 4,5 - 16 кг - 0,9 х 1,2 м, или 1,1 кв. м. 
 При содержании в одном помещении нескольких животных у каждого 
должно быть достаточно места, чтобы нормально стоять, лежать, поворачи-
ваться и сидеть. Для этого необходима площадь не менее 1,2 х 1,2 м для каж-
дой собаки. В помещении размером 1,5 х 3,0 м не должно быть больше двух 
крупных или средних или трех маленьких собак. 
Отдельные помещения для кошек могут иметь ограждения из нержа-
веющей стали, стекловолокна или других непроницаемых материалов и 
должны иметь площадь не менее 0,8 м. В одном помещении 3,0 Х 4,5 м мо-
жет содержаться не более 15 кошек или 20 котят. 
Приют для бездомных животных в г. Красноярске является комплексом 
для содержания животных в стационаре и оказании ветеринарной помощи в 
амбулатории. Следовательно, необходимо разграничить эти два отделения.  
Отделение стационара располагается по периметру амбулаторной части 
и является одноэтажной пристройкой с эксплуатируемой кровлей. Ветери-
нарная часть – двухэтажное здание. Оно имеет доступ к эксплуатируемой 
кровле, где хозяева могут ожидать окончание хирургических процедур над 
их питомцами. 
На первом этаже амбулаторной части производится регистрация посе-
тителей и терапевтический прием и обследование животных без хирургиче-
ского вмешательства.  Помимо этого в отдельном крыле имеется отделение 
для усыпления тяжелобольных животных с моргом и отдельным выходом 
для вывоза трупов. Так же на этаже располагаются вольеры и клетки для со-
держания бездомных кошек. Это сделано по причине невозможности распо-
ложения их поблизости с собаками. 
На втором этаже проводят хирургические манипуляции, вакцинацию и 
помещение в карантин. Имеются отдельные для кошек и собак послеопера-
ционные и перевязочные. Часть второго этажа отводятся под зоомагазин, где 
можно приобрести необходимые медикаменты, корма и пр. товары для жи-
вотных.   
 
 3.3.Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров  
  
 Основными композиционными приемами при оформлении фасада 
приюта с точки зрения основ архитектурного проектирования являются сим-
метричность, ритмичность и перепад высот. Ритмичность достигается шагом 
остекления одноэтажной части здания. За счет остекления фасада двухэтаж-
ной части здания достигается уменьшение его массивности и придается лег-
кость архитектурному образу. 
 В отделке фасадов  применяется оштукатуривание стен. 
  
 





3.4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомо-
гательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перего-
родки) в помещениях: кабинет для проведения люминесцентной диагности-
ки, кабинет для проведения ультразвукового исследования, электрокардио-
граммы и др исследования с применением аппаратуры, кабинет для амбула-
торного терапевтического приема больных животных, мужской сан узел, 
женский сан узел, помещение для эвтаназии, помещение с холодильными ус-
тановками для хранения биологических препаратов, помещение с холодиль-
ной  камерой для хранения трупов, помещение для хранения вет средств, мо-
ечная, стерилизационная, автоклавная, помещение для пат образцов, поме-
щение исследований с применением лаб оборудования, индивидуальные мес-
та для крупных собак, индивидуальные места для средних собак, общие 
вольеры для крупных собак, индивидуальные места для маленьких собачек, 
общие вольеры для маленьких собачек, общие вольеры для крупных собак, 
вольер с взрослыми кошками, вольер для котят, перевозочная, послеопераци-
онная для собак, послеоперационная для кошек, помещение для проведения 
ветеринарных манипуляций в карантине, карантин для кошек, санпропускник 
с душевой, карантин для собак, кабинет для проведения вакцинации, кабинет 
для амбулаторного хирургического приема больных животных, кормокухня, 
раздевалка для вет персонала, душевая для вет работников облицованы кера-
мической плиткой. 
Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перего-
родки) в помещениях: отделение стационара не включая помещения для со-
держания животных, зоомагазин, регистратура, подсобное помещение, кафе-
терий, кухня, раздаточная, хранилище архивов, раздевалка для вет персонала, 
кабинеты вет врачей и стены лестничных маршей гладкие и окрашены в 
светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим 
средства. 
Полы во всех помещениях, кроме помещений, где содержатся живот-
ные приюта отделаны керамической плиткой. В помещениях, где содержатся 
животные полы цементные и имеют наклон к канализационной магистрали 
для избегания накопления жидкостей и для упрощения процесса уборки.  
Отделка полов приведена в таблицах на листах. 
 
 3.5.Описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих есте-
ственное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 
 
 Естественное освещение помещений здания комбинируется с искус-








 Ведомость заполнения оконных проемов приведена в таблицах на 
листах.  
 
 3.6.Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечи-
вающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограж-
дающих конструкций. 
 
Для обеспечения требуемых теплозащитных характеристик проектом 
предусмотрено: 
-оптимальная толщина кирпичных стен с необходимой несущей спо-
собностью; 
-оптимальная толщина утеплителя; 
-установка окон ПВХ со стеклопакетами с высоким сопротивлением 
теплопередаче; 
-установка дверей на всю высоту прохода для исключения возможного 
продувания и замыкания теплового контура. 
 Обеспечение требуемых теплозащитных характеристик ограждаю-
щих конструкций подтверждено теплотехническими расчётами стены (при-
ложение А.1), кровельного покрытия (приложение А.2) и окна (приложение 
А.3). 
 
 3.7.Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспе-
чивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
 
 Звуковая изоляция применяется только внутри здания между перего-
родками помещений для содержания животных т.к. толщина стен и стекло-
пакеты обеспечивают защиту помещений от шума и вибраций извне.  
 
 3.8.Описание решений по декоративно-художественной и цвето-
вой отделке интерьеров 
 
При проектировании внутренней отделки помещений учтено многооб-
разие свойств, влияющее на качество художественного восприятия окру-
жающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную осо-
бенность помещения, освещенность, качество строительного материала и др. 
Во внутренней отделке помещений используются материалы, отве-
чающие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требо-
ваниям.  
  Отделочные работы  должны выполняться согласно требовани-
ям  "Изоляционные и отделочные покрытия". Отделочные работы должны 
выполняться в строгом соответствии с требованиями проекта. Замена преду-
смотренных проектом отделочных материалов и изделий допускается только 
  
 




по согласованию с проектной организацией и заказчиком при наличии ре-
зультатов испытаний новых материалов.   
Материалы и изделия, применяемые при производстве отделочных ра-
бот, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или тех-
нических условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические серти-
фикаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко 
всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации 
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4  Расчетно-конструктивный раздел 
 
4.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении рас-
четов строительных конструкций 
 
Здание многоэтажное, отапливаемое, с комбинированной конструк-
тивной схемой; место строительства здания – г. Красноярск; среда экс-
плуатации – неагрессивная. 
Длина здания в осях А-Ц – 47,8 м; ширина здания в осях 1-24 – 85 м; 
количество этажей – 2; высота этажа – 3,6 м. 
Отметка низа колонны -3,70м. 
Колонны монолитные железобетонные – 400х400 мм. 
Шаг колонн 6х6м или 3х3м в поперечном и продольном направлени-
ях; привязка к координационным осям – центральная. 
Стены наружные несущие – кирпичные 380 мм. 
Междуэтажные перекрытия: железобетонные монолитные, толщи-
ной 200 мм в конструктивной ячейке 6,06,0м.   
Покрытие - железобетонное монолитное, толщиной 200 мм в конст-
руктивной ячейке 6,06,0м. 
Все сопряжения элементов приняты жёсткими. 
Состав кровли: ж/б плита 200 мм, уклонообразующий слой из легко-
го бетона – 50 мм, выравнивающая цементно-песчанная стяжка – 20 мм, 
пароизоляционный слой из ROCKbarrier; плиты теплоизоляционные 
ROCKWOOL – 150мм, основной кровельный ковер из мембраны 
ROCKmembrane. 
Материалы для плиты: 
Бетон тяжелый класса   В20  , Rbn = Rb,ser = 15МПа [18, табл.6.7]; 
Rb,tn= Rb,ser= 1,35МПа [18, табл.6.7],  Rb=11,5 МПа [18, табл.6.8], Rbt=0,9 МПа 
[18, табл.6.7],   коэффициент условия работы бетона 2b  =0.9 [18, п.6.1.12]. 
Плита  подвергается  тепловой  обработке  при  атмосферном  давле-
нии.  Начальный  модуль  упругости  Еb =27,5∙10
3Мпа [18, табл.6.10]. К  тре-
щиностойкости  плиты  предъявляются  требования  3-й  категории. 
Стержни  периодического  профиля   класса  A400  Rs = 350 МПа [18, 
табл.6.14], Es=2,0∙105 МПа [18, п.6.2.12]. 
Проволочная арматура класса В500  Rs=415 МПа [18, табл.6.14], Rsw = 











4.1.1 Расчет средней колонны  
 
Колонны здания сплошного прямоугольного сечения:   b × h = 400мм × 
400 мм. 
Количество этажей - 2. 
Высота этажа - Нэт. = 3,6 м. 
Грузовая площадь колонны при сетке колонн 6,0м × 6,0м: А = 6,0м · 
6,0м = 36м2. 
Рабочую высоту этажа определяем по формуле 
l0=0,7·Нэт,                                                                                               (4.13) 
где Нэт- высота этажа. 
Подставляем значения в формулу (3.13), получаем 
l0= 0,7·3,6= 2,52 м. 
 
4.1.2 Определение расчетных нагрузок 
 
Для расчёта рассмотрим колонну среднего ряда. Полную расчётную 
нагрузку на колонну определяем по формуле 
колперпокррасч NNNN  ,                                                                        (4.14) 
Все действующие нагрузки на 1 м2 покрытия и перекрытия сведены в 
таблицы 4.1 и 4.2. 
Расчетную нагрузку от плиты определяем по формуле 
N = q∙A,                                                                                                  (4.15) 
где q – нагрузка, действующая на 1 м2плиты; 
А – грузовая площадь колонны. 
Принимаем: А = 36м2; qпокр = 9 кН; qпер = 10,2 кН. 
Подставляем значения в формулу (3.15), получаем 
кНNпокр 8,30795,0369   
кНNпер 8,34895,0362,10   
Расчетную нагрузку от колонны определяем по формуле 
nэткккол HhbN   ,                                                                           (4.16) 
где ρ – плотность железобетона; 
кк hb ; - размеры колонны; 
Нэт - то же, что в формуле (3.13); 
n  - коэффициент надежности по нагрузке. 
Принимаем: ρ = 25 кг/м3; кb = 0,4 м; кh = 0,4 м; Нэт= 6,2 м; n  = 0,95. 
Подставляем значения в формулу (3.16), получаем 
кНNкол 68,1395,06,34,04,025   
Подставляем найденные значения в формулу (4.14) и определяемпол-
ную расчётную нагрузку на колонну  
  
 




кНN расч 08,101968,132*8,3488,307   
м 84,02020м 52,2 к0  hl . 
 
При к0 20 hl   сжатые элементы рассчитываются как внецентренно сжа-
тые со случайным эксцентриситетом по несущей способности. 
Расчет производится  из условия  N Nult. 
Проверяем условие прочности по формуле  
Nult = φ   (Rb   A + Rsc As,tot),                                                               (4.17)    
гдеА - площадь бетонного сечения; 
As.tot - площадь всей продольной арматуры в сечении элемента; 
φ - коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки в 
зависимости от гибкости элемента. 
Площадь всей продольной арматуры в сечении элемента определяем по 
формуле 
As.tot = А∙  ,(3.18) 
где    - процент армирования; 
А – то же, что в формуле (4.17). 
Принимаем: А = 1600 мм; 002,01   
Подставляем принятые значения в формулу (3.18), получаем 
As.tot =  1600∙0,002 = 3,2 см
2
. 
Принимаем: φ = 0,92; А = 0,4∙0,4 = 0,16м2; Rb= 11,5Мпа;Rsc =350 Мпа. 
Подставляем принятые значения в формулу (3.17), получаем 
Nult=  0,92   (11,5    0,16+ 350   0,00032)= 1,79 МН = 1790 кН; 
08,1019расчN Nult = 1790 кН. 































Принимаем 322,0  
смhr 56,1140289,0289,0   
Задаёмся а=4,5. 
 
4.1.3  Расчет продольной арматуры 
  
 





Вычислим коэффициент [18, п.8.1.14],учитывающий влияние про-









,                                                                                           (4.19) 
где N – расчетная нагрузка на колонну; 
Ncr–критическая нагрузка на колонну. 
Принимаем: N = 1019,08 кН; Ncr = 1790 кН. 



























,                                                                (4.20) 
где N – то же, что в формуле (3.19); 
Rs – расчетное сопротивление арматуры; 
e - расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тя-
жести сечения наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) 
арматуры. 
Расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяже-





0  ,                                                                                         (4.21) 
где η –то же, что в формуле 3.19; 
h – сечение колонны. 
Принимаем: 0e = 1,33; η = 2,33; h = 40 см; a = 4,5. 










,                                                                                                      (4.22) 
Принимаем: а` = 4,5 см; h0 = 35,5 см. 
  
 

















,                                                                                            (4.23) 
где N – то же, что в формуле (3.14); 
Rb – расчетное сопротивление бетона; 
b – сторона сечения колонны; 
h0–то же, что в формуле (3.22). 
Принимаем: N = 1019,08 кН; Rb = 11,5 Мпа; b = 40 см; h0 = 35,5 см 



















,                                                                          (4.24) 
где αn – то же, что в формуле (3.23); 
αs – коэффициент, определяем по формуле (3.25). 



















,                                                                                 (4.25) 
Принимаем: αn = 3,08; е = 18,6 см;h0 = 35,5 см; δ` = 0,13. 















Принимаем: αn = 3,08; αs=2,27;  ξR = 0,689. 























Принимаем конструктивно по минимальному проценту армирования 









Колонна армируется пространственными каркасами, образованными из 
плоских сварных каркасов. Диаметр поперечных стержней при диаметре 
продольной арматуры d = 14 мм равен 6 мм. Принимаем d = 6 мм  A240. 

















Принимаем шаг поперечных стержней: S = 250мм. 
Подводя итог расчётам, можно сделать вывод, что прочность и жёст-
кость конструкции обеспечена. 
 
4.1.4 Перечень мероприятий по защите строительных конструк-
ций от разрушения 
 
Конструкции гостиницы  в процессе эксплуатации подвергаются 
различным негативному воздействию ветра и атмосферных осадков. 
В проекте предусматриваются следующие мероприятия по защите 
конструкций от этих воздействий: 
- устройство необходимого минимального защитного слоя рабочей арматуры 
до края бетона; 
- для несущих конструкций применяется бетон с минимальной маркой по во-
донепроницаемости W6 на портландцементе по [7] с содержанием C3S не бо-
лее 65%, C3A не более 7% C3A+C4AF не более 22%, и морозостойкости F200; 









































































































0,9 - 1,35 - - - - 13,5 - - - - - - - - 
2 
Песок пылеватый 
маловлажный с линзами 
супеси твердой 
1,3 0,10 1,8 2,66 1,64 0,75 0,42 18,0 - - - - 2 26 11 250 
3 
Галечниковый грунт 
маловлажный с песчаным 
заполнителем 
3,8 0,16 2,02 3,4 1,85 0,55 0,62 20,2 - - - - 1 40 40 400 
4 
Галечниковый грунт 
насыщенный водой с 
песчаным заполнителем 
0,5 0,23 2,24 3,4 1,85 0,55 0,85 - 11,3 - - - 1 40 40 400 
5 
Гравийный грунт 
насыщенный водой с 
песчаным заполнителем 
1,7 0,25 2,15 2,84 1,72 0,45 0,91 - 10,9 - - - 2 43 50 500 
6 
Песок средней крупности 

































































       Таблица 4.6 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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4.2 Проектирование фундаментов 
 
4.2.1 Исходные данные для проектирования фундаментов, оценка 
инженерно-геологических условий площадки строительства 
 
В данном разделе разработан фундамент под приют для бездомных жи-
вотных. 
Район строительства – г. Красноярск.  
Нормативное  значение  снеговой нагрузки на 1м2  горизонтальной 
проекции  определяем согласно СП 20.13330.2011  по формуле 
 
                  ,                                                                       (4.1) 
 
где сe  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под дей-
ствием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с  10.5;          
сt  –  термический коэффициент, принимаемый в соответствии с  10.6;          
    –  коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снего-
вой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с  10.4;         
Sg – вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли, 
принимаемый в соответствии с п.10.2. 
Принимаем:                               
Подставляем значения в формулу (3.1), получаем 
 
                           
 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа(38 кгс/м²). 
Высота этажа – 3,6 м. Конструктивная система – комбинированная. 
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения ко-
лонки (рисунок 4.1). 
Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.1. 
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4.2.2 Проектирование столбчатого фундамента 
 
4.2.2.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска определя-
ется по формуле 
 
           ,                                     (4.2) 
 
где   - нормативная глубина промерзания, м, определяемая по СП 
22.13330.2011[].  
  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооруже-
ния, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - 
по таблице 5.2 СП 22.13330.2011[].  
Принимаем: для Красноярска         ;      . 
Подставляем найденные значения в формулу (4.2), получаем 
                . 
Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df=1,25 м. Расстояние 
от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания грунта пре-
вышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый. В качестве основания вы-
бираем фундаменты не глубокого заложения. 
Основанием под фундамент выбираем галечниковый грунт, так как 
пески пылеватые имеют плохие просадочные свойства. Глубину заложения 
фундамента выбираем кратной 300 мм и равной 2,4м. 
Отметку верха столбчатого фундамента принимаем равной – 0,150 м. 
Отметку подошвы фундамента принимаем равной -2,55м. 
 
 
4.2.2.2 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент. 
 
Расчет ведем для колонны расположенной в осях 8 и Е. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. 
 









1 2 3 4 
1. Основной кровельный ковер из мем-
браны ROCKmembrane=3 мм    
= 600 кг/м3 
0,018 1,2 0,021 
2. Плиты теплоизоляционные 
ROCKWOOL 
0,055 1,3 0,066 
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=150 мм   = 37 кг/м3 
3. Пароизоляционный слой из 
ROCKbarrier 
=3 мм     = 550 кг/м3 
0,017 1,2 0,02 
4. Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка 



















5. Уклонообразующий слой из легкого 
бетона 









6. Железобетонная плита =200 мм      




Итого постоянная нагрузка 7,2 
Временная нагрузка: 
Снеговая нагрузка 
1,26 1,4 1,8 
Итого 9 
 









1 2 3 4 
Постоянная 
1.Плитка керамическая =12 мм, = 
2000 кг/м3; 
0,24 1,2 0,29 
2.Цементно-песчаный раствор 
М200=20 мм,= 1800 кг/м3; 
3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 
0,105 кг/м2; 
0,36 









4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 
= 1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
5.Утеплитель пенополистерол =50 мм; 
= 50 кг/м3; 
 
 























7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 
8.Железобетонная плита перекрытия 
=200 мм,= 2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого постоянная нагрузка 7,78 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 
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Итого 1 0 ,2  
 










1 2 3 4 
Постоянная 
1.Плитка керамическая =12 мм, = 
2000 кг/м3; 
0,24 1,2 0,28 
2.Цементно-песчаный раствор М200 
=20 мм,= 1800 кг/м3; 
3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 
0,105 кг/м2; 
0,36 









4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 
= 1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
5.Звукоизоляция пенополистерол 
=25мм, = 50 кг/м3; 
 























7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 
8.Железобетонная плита перекрытия 
=200 мм,= 2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого постоянная нагрузка 7,7 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 
Итого 1 0 ,1  
 









1 2 3 4 
Постоянная 
1.Собственный вес колонны 400х400 
мм, h=10 м, 2500 кг/м3. 
40 1,1 44 
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Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь ко-
лонны определяется по формуле 
 
       ,                  (4.3) 
 
где а, b – сетка колонн. 
Принимаем: а = 6 м; b = 6 м. 
Подставляем значения в формулу (4.3), получаем 
   
  
         . 
Полную нагрузку на фундамент определяем суммой всех нагрузок. 
Полная нагрузка на фундамент под колонну с учетом ветровой нагрузки со-
ставляет: 
N = (9+10,2+10,1)*36+44+0,28=1085,04 
Расчет ведется по второму предельному состоянию, γf = 1, то есть: 
NII = 1·N 
NII = 1·1085,04 = 1085,04 кН/м 
Расчетная нагрузка составляет 1085,04 кН/м. 
 
4.2.2.3 Определение размеров подошвы фундамента 
 
 Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из усло-
вия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента p не превышало расчет-
ного сопротивления грунта R: 
pср≤R(3.4) 
Среднее давление на грунт pср определяется по формуле 
pср =
   
 
+ср*d, (4.5) 
где ср – усредненный удельный вес грунта, принимается равным 20 
кН/м3; 
NII – сумма вертикальных нагрузок на обрезе фундамента; 
А – площадь подошвы фундамента, м2; 
d – глубина заложения фундамента, м; 
Следовательно, А определяем по формуле 
А= 
   
      , (4.6) 
Получается, что А=1085,04/400-2,4*20=3,1 м2 
Приймем квадратную форму основания фундамента: 
а=b=√ 3,1=1,76м. 
Округлим значение до величины 1,8м кратной 300мм. Затем определя-
ем в первом приближении расчетное сопротивление грунта по формуле для 
бесподвальных зданий: 
R=
       
 
                 С    , (4.7) 
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R=1,4*1/1,1(2,46*1,8*16,2+10,85*2,4*20,2+11,73*1)=775,69кПа 
где     и     - коэффициенты условий работы;     для галечниковых грунтов с 
песчаным заполнителем = 1,4 по [];     = 1; К=1,1 так как  С и  - табличные 
значения;   ,   ,   -коэффициенты, зависящие от               46, 
        ,         , определяются по [];   - среднее расчетное значение 




 - расчетное 
значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента, 
  
 =20,2; СII -
расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой фундамента, 
кПа, СII=С=1; d-глубина заложения фундамента, d=2,4м. 
 Так как расчетное сопротивление 775,69 кПа существенно превышает 
R0=400 кПа, определим площадь подошвы во втором приближении: 
А  
       
             
     м , 
         Принимаем b=1,5 м и уточним: 
  
     
   
                                                 , 
        При этом значении R площадь подошвы требуется: 
А  
       
             
      м , 
          Принимаем b=1,2 м, l=1,5 м, А=1,8м2. 
 
4.2.2.4 Определение давления на основание фундамента 
 
Р II = Nф/Аф=1085,04/1,8=602,8 кПа, что меньше значения R=761,88 кПа. 
Принимаем бетон В15 с прочностью на одноосное сжатие Rb = 14,5 
МПа, нормативным сопротивление бетона при растяжении Rbt = 1,05 МПа и 
рабочую арматуру А-II с расчетным сопротивлением растяжению RS = 280 
МПа. 
 
4.2.2.5 Определение средней осадки основания методом послойного 
суммирования 
 
Разделяем основание на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4х1,8=0,72 м до глубины 4b=4х1,8=7,2м. Границы слоёв совмещаем с 
кровлей пластов и горизонтом подземных вод. 
Напряжение определяется по формуле: 
          ;(4.8) 
Находим  дополнительное  давление  на  подошву  фундамента  по  
формуле:  
P0=PII-σzqo= 602,8 – 40,6=562,2 кПа;(4.9) 
По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=2,4/1,8=1,33 ус-
танавливают по [] значение коэффициента рассеивания напряжений α; для 
промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются интерполяцией. 
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По данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственно-
го веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления σzp=αPo 
(4.10)(справа от оси z). 
Определяют нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению 
0,2σzg=σzp; (4.11) 
Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют сред-
нее дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле (σzpi+σ 
zpi+1)/2. 
Вычисляют среднюю осадку основания по формуле Si = zpihi/Ei (4.12), 
где β = 0,8.                             
Суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 
получают осадку основания S. 
Так как найденное значение Su=2,3см, не превосходит предельного зна-
чения осадки Su=15см, то расчет основания считается законченным. 
 
4.2.2.6 Конструирование столбчатого фундамента 
Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника, который 
имеет углубление (стакан) для заделки сборной железобетонной колонны. 
Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают 
с определения размеров подколонника и стакана. Рекомендуется принимать 
типовые размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для 
одноветвевых колонн с размером поперечного сечения 400 х400 мм сечение 
подколонника принимаем 900х900 мм. Глубина стакана при этом составляет  
1000 мм. 
Размеры стакана по низу: 
bp=400+2*50=500мм, lp=400+2*50=500мм 
Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 
кратны 300 мм. 
Высота фундамента h=2,55-0,15=2,4 м. 
Назначаем количество и размер ступеней. В направлении стороны l 
суммарный вылет ступеней будет составлять: 
     
 
 
       
 
       (4.13) 
Принимаем 1 ступень с вылетом 300 мм и высотой 300 мм соответст-
венно. 
В направлении стороны b суммарный вылет ступеней будет состав-
лять 
     
 
 
       
 
       (4.12), однако, вылет меньше высоты ступени и 
не кратно 300 мм. Следовательно, придется изменить ширину b и сделать ее 
равной 1,5м. Перерасчета расчетов не требуется т.к. увеличение площади ос-
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Принимаем 1 ступень с вылетом 300 мм и высотой 300 мм. 
Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание 
[]. При этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным се-
чением, как правило, без постановки поперечной арматуры. 
Проверка на продавливание осуществляется как для высокого фун-
дамента, т.к.: 
hcf - dp =2,1-1=1,1м  >  0,5(lcf - lc)=0,5*(0,9-0,4)=0,25,(4.13) 
где hcf – высота подколонника; dp – глубина стакана; lcf – длина попе-
речного сечения подколонника; lc – длина поперечного сечения колонны, 
расчёт на продавливание ведём по формулам, указанным ниже. 
 




Подошва фундамента армируется одной сеткой с рабочей арматурой 
класса А III в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры 200мм. Расчет площа-
ди сечения арматуры производим следующим образом: 
N=Nmax+Nст=1085+150=1235 кН 
Момент, возникающий в сечении фундамента: 
    




где    - вылет ступеней; 
   
  
     
   
 
где    - ширина сжатой зоны сечения; 
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где    - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстоя-
ние от верха сечения до центра рабочей арматуры;  
  -расчетное сопротивление бетона сжатию, равное для бетона класса 
В15 = 8500кПа. 
 Площадь рабочей арматуры 
    
  
      
 
  -расчетное сопротивление арматуры, кПа, равное 365000кПа 
 -коэффициент, определяемый в зависимости от величины   . 
 
Рисунок 4.6 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
Расчеты сведены в таблицу 3.12. 
    Таблица 4.12 – Расчет армирования 
Сечение Вылет 
ci, м 
    
кНм 
     
  
1 - 1 0,3 37,05 12,84 
2 - 2 0,55 124,5 17,38 
1' - 1' 0,3 37,05 12,84 
2' -2' 0,55 124,5 17,38 
Фундамент армируем следующим образом: 
 плита - сеткой С-1 из стержней класса АIII с шагом армату-
ры в обоих направлениях 200мм. Диаметр арматуры в направлении l 
принимаем по сортаменту 14 мм (для 11  14 А-III-   23,1 см
2, что 
больше 12,84 см2), в направлении b - 14 мм (для 11  14 А-III-   23,1 
см2, что больше 12,84 см2). Длины стержней принимаем соответствен-
но 1450 мм и 1450 мм. 
 подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабо-
чую (продольную) арматуру конструктивно  10А-III с шагом 200мм, 
поперечную  6А-I с шагом 400мм. Длина рабочих стержней 1350мм, 
длина поперечной арматуры – 100 мм, количество стержней в сетке – 2. 
 кроме этого, армируется стакан столбчатого фундамента. 
Поперечную арматуру назначаем конструктивно в виде сеток С-3 из 
парных стержней 8 AIII . 
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Рисунок 4.7 – Арматурные сетки 
 
4.2.3 Проектирование столбчатого фундамента 
 
4.2.3.1 Определение глубины заложения фундамента 
  
Глубину заложения фундамента выбираем такую же как и у столб-
чатого фундамента 2,4м. 
 
4.2.3.2 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент. 
 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 []. 
 









1 2 3 4 
1. Покрытие ФЭМ =60 мм   = 1600 
кг/м3 
0,96 1,2 1,152 
2. Монтажный слой из цементно-
песчаной смеси 
=80 мм, = 1800 кг/м3 
1,44 1,3 1,87 
3. Геотекстиль 
=4 мм , γ=160-200 г/м 
В расчете не 
участвует 
  
4. Шипованая мембрана 
=8 мм       
 
В расчете не 
учавствует 
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=50 мм,= 1800 кг/м3 
 
 
6. Утеплитель пенополистерол =80 мм 
= 50 кг/м3 
0,04 1,2 0,048 
8. Пароизоляционная пленка Ютафол 
Н-96 =0,22мм 
В расчете не 
участвует 
  
9. Железобетонная плита =200 мм      
= 2500 кг/м3 
5 1,1 5,5 
Итого постоянная нагрузка  
Временная нагрузка: 
Снеговая нагрузка 
1,26 1,4 1,8 














1 2 3 4 
Постоянная 
1.Плитка керамическая =12 мм, = 
2000 кг/м3; 
0,24 1,2 0,28 
2.Цементно-песчаный раствор 
М200=20 мм,= 1800 кг/м3; 
3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 
0,105 кг/м2; 
0,36 









4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 
= 1800 кг/м3; 
0,72 1,3 0,936 
5.Утеплитель пенополистерол =50 мм; 
= 50 кг/м3 
 
 























7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 
8.Железобетонная плита =200 мм,= 
2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 
Итого постоянная нагрузка 7,7 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 
Итого 1 0 ,1  
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1 2 3 4 
Постоянная 
1.Стена из полнотелого кирпича на 
тяжелом растворе =380 мм, = 1800 
кг/м3 
6,84 1,1 7,52 
2.Утеплитель из плит Rockwool фасад 
баттс =100 мм, ,= 150 кг/м3 
0,15 1,2 0,18 
     3. Штукатурка ЦПС фасадный =25 мм, 
,= 1800 кг/м3 
0,45 1,3 0,585 
    
    
    
Итого 8 , 3  




Суммарная нагрузка на фундамент с учетом ветровой нагрузки 
составляет: 
Σ Ni =N1 +...+ N5+Nф.п.=512,62+383,8+37,34 +0,28 =934,04 м 
Расчет ведется по второму предельному состоянию, γf = 1, то есть: 
NII = 1·N 
NII = 1·934,04 = 934,04 кН/м 
Расчетная нагрузка составляет 934,04 кН/м. 
Проверяем среднее давление: 
pср =
   
 
+ср*d=934,04/4+20*2,4=281,51 кПа 
pср=281,51 ≤ R (400 кПа) 
Условие выполняется, значит окончательно принимаем ширину фун-
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5  Экономика строительства 
 
5.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
 
 
 Проблема бездомных животных (перепроизводства животных) была ис-
кусственно создана в России во второй половине 1990-х годов. За это время 
миллионы россиян подобрали бездомных животных на улице, а содержание 
гражданами нескольких и даже десятков подобранных животных в квартире 
стало широко распространенным явлением. Одновременно в стране не сущест-
вует никаких ограничений на разведение животных. 
На данный момент эта проблема касается и Красноярска. По скромным 
подсчетам сейчас в городе 7000 бродячих собак и около 4000 кошек. Они при-
носят большую пользу городу: уничтожают крыс и не пускают диких живот-
ных, грызунов и лисиц, разносчиков опасных болезней. Кроме того, они не-
вольно участвуют в воспитании детей, учат их заботиться о беззащитных жи-
вых существах, жалеть их. Но, с другой стороны, если не контролировать чис-
ленность бездомных животных, то они заполонят весь город. 
Пока что в Красноярске практикуют сезонный отстрел животных, как ме-
ру регулирования численности бродячих животных. Департамент городского 
хозяйства г. Красноярска проводит ежегодные тендеры на отлов и умерщвление 
животных. Однако, популяция очень быстро восстанавливается. Отстрел одно-
временно всех собак физически невозможен. Не стоит забывать, что армия бес-
призорных четвероногих постоянно пополняется вновь выброшенными живот-
ными. Также отстрел вызывает постоянные миграции собак, что способствует 
распространению болезней. С экономической точки зрения система отстрела 
является одной из самых нецелесообразных и дорогостоящих, так как этот про-
цесс на том уровне, на котором он существует, можно проводить с большими 
затратами времени и средств и достижением практически нулевого результата. 
В этическом плане уничтожение бездомных животных вызывает у многих лю-
дей справедливое негодование и сильное раздражение, особенно если это про-
исходит в присутствии детей. 
 В качестве альтернативы контроля и регуляции численности необходимо 
создавать приюты для животных, где животные будут стерилизованы и приви-
ты. После чего в течение 14 дней за ними будут наблюдать ветеринары. Далее – 
если животное спокойное, то оно будет отпускаться в привычные места обита-
ния или передаваться новому хозяину, если же собака будет вести себя беспри-
чинно агрессивно или являться носителем инфекционных неизлечимых болез-
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Эта система имеет ряд преимуществ: 
1) при ее внедрении прекращается мощное и неконтролируемое воспро-
изводство популяции; 
2) не освобождается «экологическая ниша», поэтому не происходит ми-
грация и занятие ее синантропными животными, борьба с которыми требует 
значительно больше затрат; 
3)происходит постепенное старение популяции и уже через 2-3 года на-
блюдается постепенное падение численности животных, но при этом популя-
ция по-прежнему находится под контролем и не имеет возможности к быстро-
му и неконтролируемому воспроизводству; 
4) стерилизованные животные начинают занимать определенный ареал 
обитания и в таком случае становятся гораздо менее опасными в плане распро-
странения заболеваний, общих для человека и животных; 
5) данный проект требует больших затрат только на его первом этапе, да-
лее, из года в год, эти затраты будут снижаться.  
Решением этой проблемы является строительство приюта для бездомных 
животных в городе Красноярске. 
В проектируемом объекте предусматривается возможность содержания 
500 бездомных животных (400 собак и 100 кошек). Часть средств на их содер-
жание можно получать благодаря пожертвованиям. 
 Кроме того, для большей экономической окупаемости в данном объекте 
располагается ветеринарная клиника, в которой будут обслуживать как бездом-
ные животные, так и питомцы жителей города. Первые три-четыре месяца по 
будням будут обращаться один-два пациента в день, в выходные — пять-шесть. 
К концу года число клиентов может вырасти до 10-15 в день. Зато через четы-
ре-пять лет можно рассчитывать на поток до 50-60 пациентов ежедневно. Са-
мые востребованные услуги — консультации специалистов, кастрация котов, 
стерилизация кошек, прививки. Средний чек — около 1000 руб. 
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Место, выбранное для строительства приюта, отмечено на ситуацион-
ной схеме. Расположение в Октябрьском районе на пустыре вдоль улицы 
Пихтовой  -  решение обоснованное. Объекты, стационарного пребывания 
животных должны выдерживать расстояние 150 м от места проживания лю-
дей. Кроме того, близость расположения с Аграрным университетом должна 
благоприятно сказаться на формировании рабочих кадров в дальнейшем. 
Студенты ветеринарных направлений смогут проходить практику в приюте. 
 
5.2 Определение стоимости проектных работ  
 
Для определения стоимости разработки проектной и рабочей документа-
ции для строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства». 
Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей докумен-
тации осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
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Таблица 5.1 – Распределение базовой цены на разработку проектной и ра-
бочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
Итого 100 
 
Базовая цена на проектные работы для строительства уникальных зданий и 
сооружений определяется по таблице 40 СБЦП 81-02-03-2001.  
 
Таблица 5.2 – Базовая цена на разработку проектной документации 
№ 
п/п 
















1 Приют для бездомных животных в г. Красноярске 6,19 8,35 
Таким образом базовая цена разработки проектной документации на 
объект составит: 
С=6,19х8,35х3,92х1000/100=2026,11 тыс. руб. ,где 
3,92 - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проекти-
ровании на момент определения цены проектных работ для строительства 
объекта (Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строи-
тельства к справочникам базовых цен на проектные работы на II квартал 
2016 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 года . 
Разработка проектной документации составляет 40% от базовой цены: 
                            ; 
Расчет стоимости проектных работ разделов КР и АР  приведен в Сме-
те №1. 
 
Смета №1 на проектные работы 
Наименование проектной (изыскательской) организации: 
Наименование организации заказчика: 
Наименование работ: Разработка архитектурного проекта – Приют для 
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или виды работ 
Номер частей, глав, 
таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов 
указаний к разделу 
Справочника базовых 
цен на проектные и 
изыскательские рабо-
ты для строительства 





1 2 3 4 5 
1. Проектные работы 
1 
Всего стоимость 
проектных работ на 
приют для бездом-







 40%  206,72 
3 
Итого: с учетом ин-
декса изменения 
сметной стоимости  
на проектные рабо-
ты к базе 2001г. 
Приложение 3 
к письму Минрегиона 
России 





















Итого по смете: четырнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи 
семьдесят девять рублей (сумма прописью) 
Стоимость работ по разработке разделов АР и КР проектной доку-
ментации с учетом коэффициентов составляет 956,32 тыс. руб. 
 
 
  5.3 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ  
 
В дипломном проекте был произведен расчет стоимости строительно-
монтажных работ на возведение каркаса здания по ФЕР на строительные и специ-
альные строительные работы и приведена в приложении Б. 
Из ФЕРа использованы: 
– часть 1. «Земляные работы»; 
– часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»; 
– часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»; 
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– часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»; 
– часть 10. «Деревянные конструкции»; 
– часть 11. «Полы»; 
– часть 12. «Кровли»; 
– часть 26. «Теплоизоляционные работы». 
Определение величины накладных расходов в строительстве выполнено в 
соответствии с МДС 81-33.2004. Укрупненные нормативы размера накладных 
расходов от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов для жилищно-
гражданского строительства  равны 112%. 
Определение величины сметной прибыли в строительстве выполнено в со-
ответствии с МДС 81-25.2001. При определении сметной стоимости строительно-
монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к 
величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). 
В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, за номером 17269-ХМ/09  для перевода сметной 
стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стои-
мости строительно-монтажных и пусконаладочных работ для прочих объектов 
здравоохранения. Индекс к  ФЕР  для Красноярского края – 7,37. 
Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в соответст-
вии с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство титульных 
временных зданий и сооружений равна 1,8%. 
Расчет стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время выполнен в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 
Температурная зона Красноярска– 5 с коэффициентом 1 к таблице 4 согласно 
ГСН 81-05-02-2007. Согласно п. 11.4 таблицы 4 сметные нормы дополнительных 
затрат на строительство составляют 3%. Так как коэффициент к 5 зоне равен 1, то 
стоимость дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее 
время составит 3%. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты взят в соответствии с 
пунктом 4.96, МДС 81-35.2004 для объектов социальной сферы не более 2%. 
Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по состав-
ным элементам локального сметного расчета представлен в таблице 5.3. 
 
Таблица 5.3 – Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
возведению каркаса здания  
Наименование Стоимость, руб. Удельный вес, % 
Материалы 38085636 66 
ЭММ 1341424 2 
ОЗП 1807572 3 
НР 2757804 5 
СП 1600511 3 
Лимитированные затраты 3169202 6 
НДС 8777187 15 
Всего 57539336 100 
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Рисунок 5.2 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 
 
Исходя из диаграммы рисунка 5.2, больший вес в структуре сметной стои-
мости строительно-монтажных работ по возведению каркаса здания составляют 
материалы – 66,%, НДС составляет 15% и меньшую часть: Лимитированные за-
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6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- тех-
нического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений  
 
6.1 Система электроснабжения 
По степени обеспечения надежности электроснабжения все электро-
приемники приюта относятся к потребителям I-ой категории электроснабже-
ния. 
Обоснование принятой схемы электроснабжения  
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. 
Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, которые 
располагаются в отведённом для этого месте на крыше 2ого этажа.  
Силовыми электроприемникамиздания являются: компьютерное обо-
рудование, технологическое оборудование, сантехническое оборудование 
систем вентиляции и кондиционирования, технологическое оборудование 
помещений приема пищи. 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, ко-
торые подлежат применению при строительстве объекта капитального 
строительства  
Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком; розе-
точные сети и сети силового оборудования запроектированы, скрыто в штра-
бах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения про-
кладываются скрыто по стенам в штрабах в гофротрубах, открыто по конст-
рукциям здания.  
Аварийное и рабочее освещение работают от независимых источников 
питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в стальных тру-
бах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым легко-
удаляемым материалом.  
Описание системы рабочего и аварийного освещения  
Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Рабочее 
освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в электрощито-
вых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в ко-
ридорах, вестибюле. По пути эвакуации людей предусмотрена установка све-
товых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. Светильники ава-
рийного освещения выделяются из числа светильников рабочего и запиты-
ваются от щитков аварийного освещения. Предполагается использовать сле-
дующие источники света:  металлогалогеновые, с лампами накаливания и 
люминесцентные. Для наружного освещения предполагается использовать 
светильники с дуговыми лампами.  Управление освещением  осуществляется 









Высота  установки над  полом:  штепсельных розеток - согласно назна-
чению помещений на высоте не выше  1000мм от пола. Высота установки 
выключателей - 1000мм, верх щитов - 2100мм. 
 
 6.2 Система водоснабжения 
 
 Сведения о существующих и проектируемых источниках водо-
снабжения  
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от су-
ществующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. На-
ружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гид-
рантов. 
Описание и характеристика системы водоснабжения  
Холодная вода подается к санитарным приборам. Общий учет потреб-
ления холодной воды организован через узел учета, который  находится в 
цокольном этаже проектируемого здания.  
Подводка горячей воды предусмотрена к раковинам, душевым, быто-
вым помещениям для сотрудников, помещениям для уборочного инвентаря. 
Горячее водоснабжение предполагается по закрытой схеме от теплообменни-
ков. Циркуляция воды осуществляется по стоякам и магистралям с заколь-
цовкой на цокольном этаже. 
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
защите  
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы хо-
лодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб ДУ 100 и 
150 мм. В необходимых местах на сети водопровода устанавливается запор-
ная арматура. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 
 Сведения о качестве воды 
 Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водо-
провода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
Перечень мероприятий по учету водопотребления  
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 
воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.  
Описание системы горячего водоснабжения 
 Горячее водоснабжения осуществляется подводом к сети горячего во-
доснабжения.  
 
6.3 Система водоотведения 
 Сведения о существующих и проектируемых источниках канали-
зации и водоотведения 
  
 




 Водоотведение от проектируемого здания осуществляется в канализа-
ционный колодец. Уклон в сторону колодца. 
 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 
сточных вод 
 В здании запроектированы следующие системы водоотведения: 
 -хозяйственно-бытовая;  
-дренажная канализация.  
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и по-
мещений содержания животных.  
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных тру-
бопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 
защиты  
Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых труб.  
Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  
Решения в отношении ливневой канализации  
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внутрен-
них водостоков в ливневую канализацию.  
 
6.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 
сети  
Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
 Климатический район строительства – IВ. 
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования состав-
ляют:  
- температура наружного воздуха в зимний период –39°С; 
 - температура наружного воздуха в летний период +23°С; 
 - продолжительность отопительного периода 233 сут.  
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоноси-
телей систем отопления и вентиляции  
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС. Автомати-
зация ИТП выполнена в следующем объеме:  
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 60 
°С;  
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температу-
ры внутри помещений; 
 - резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-
пам;  
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  








Вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная, с размещени-
ем воздуховодов за подвесными потолками и размещением оборудования в 
венткамерах. Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляцион-
ного оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
 - установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных сис-
тем;  
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  
Отопление в проектируемом здании – водяное.  
 
6.5 Сети связи 
 
Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 
соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 
громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети телефони-
зации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помеще-
ния, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адрес-
ной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить системами: 
- контроля доступа, 
- видеонаблюдения, 
- управления эвакуацией, 
- структурированными кабельными сетями. 
Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на единый 
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7 Организация строительного производства 
 
7.1 Определение исходных данных  
 
Район строительства – г. Красноярск. 
Объект строительства – приют для бездомных животных в г. Краснояр-
ске, общей площадью 5577,9 м2 строительным объемом 13960,44 м 3.  
Сметная стоимость – 57533431,57 руб. 
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
- Сводный сметный расчет стоимости строительства.  
- Организационно-технологические решения. 
- Нормы продолжительности строительства и задела по объектам. 
 
7.2 Характеристика района строительства и условий строительства 
Площадка строительства характеризуется резко-континентальным клима-
том с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, большим 
колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной радиацией и 
неравномерным распределением осадков, которая относится к I Д подрайону по 
климатическому районированию РФ для строительства. 
Преобладающими являются ветры западного направления. Скорость ветра 
в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-западные ветры в 
весенние месяцы. 
Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 
наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются про-
мерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 
Рельеф площадки ровный, спокойный. 
Специфические грунты не встречаются.  
Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 
Грунты –  супеси и суглинки.  
Нормативная глубина сезонного промерзания в г.Красноярск составляет 
2,5 м. 
Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической зо-
ны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-
планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 
на рельеф с увязкой прилегающей территории. 
Характеристика района строительства: 
 Климатический район строительства – 1В. 
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 Абсолютный температурный максимум плюс 39 0С. 
 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 
- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 37 °С; 
 Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспечен-
ностью 0,98 составляет минус 44 °С. 
 Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с, основное направле-
ние ветра юго-западное. 
 Среднегодовое количество осадков составляет  315 мм. 
 Снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова  1,2 
кПа. 
 Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 
0,38кПа.  
 Гололедный район II с толщиной стенки гололеда не менее 5 мм. 
 Сейсмичность района, согласно “Общему сейсмическому районирова-
нию РФ” (ОСР-97), составляет по шкале МСК-64 7 баллов при степени 
сейсмической опасности А (10 %), 7 баллов при степени сейсмической опас-
ности В (5 %),  8  баллов при степени сейсмической опасности С (1 %). 
Розы ветров для г. Красноярска представлены в таблицах 7.1 и 7.2, рисун-
ках 7.1 и 7.2. 
Таблица 7.1 – Роза ветров за январь. 
            
Таблица 7.2 – Роза ветров за июль. 
            
 
 с св в юв ю юз з сз 
Повторяемость направлений 
ветра(%)/ср. скорость по 
направлениям(м/с) 
3/1,5 9/2,5 22/3,5 23/4,4 32/5,7 5/4 4/4 2/2,9 
  с св в юв ю юз з сз 
Повторяемость направлений 
ветра(%)/ср. скорость по на-
правлениям(м/с) 
17/4 10/3,3 13/3,6 14/3,5 12/3,8 6/3,6 8/3,5 20/4 
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Рисунок 7.1 - Розы ветров по повторяемости при штиле в 8%. 
 
 
Рисунок 7.2 - Розы ветров по скорости для июля - 4м/с, для января - 5м/с. 
7.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
 
Участок строительства расположен на территории города Красноярска в 
Октябрьском районе. Подъезд на территорию проектируемого объекта осуще-
ствляется по дороге улицы Пихтовой. 
Территориальных ограничений участка на данный момент нет. 
Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается подъездная 
дорога. Конструкция дорожного покрытия обеспечивает возможность движе-
ния грузового и специального автотранспорта. Покрытие проезжей части вы-
полняется из асфальтобетона. 
Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организации дорожного движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков приведена на СГП. 
 









Рисунок 7.3– Место строительства  
Для внутрипостроечных перевозок предусмотрены временные дороги.  
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 
подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к 
площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. 
При трассировке дорог соблюдены минимальные расстояния:  
1) между дорогой и складской площадкой -1 м;  
2) между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – не 
менее 1,5 м. 
Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне вы-
грузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, дли-
на участка уширения более 12 м. 
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина про-
ездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по её 
территории осуществлять согласно указаниям разработанногостройгенплана. 
 
7.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногород-
них квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения ра-
бот вахтовым методом 
 
 Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 
местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицирован-
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ных рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потреб-
ности строительства в кадрах приведено далее расчетом. 
Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществ-
ление тех видов строительной деятельности, которые подлежат лицензирова-
нию в соответствии с действующим законодательством. 
Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В подгото-
вительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 СП 
48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода присту-
пить к строительству здания. 
 
7.5 Характеристика земельного участка для строительства с обосно-
ванием необходимости использования для строительства земельных уча-
стков вне предоставляемого земельного участка 
 
 Общая площадь участка отведенного под строительство приюта состав-
ляет 26900 м2 согласно утвержденного акта выбранного земельного участка. 
Рельеф площадки ровный, спокойный. 
На отведенной под строительство территории есть возможность склади-
рования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного кра-
на, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости ис-
пользовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных моду-
лей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного далее. 
На стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. В ка-
честве закрытых складов используются помещения внутри возводимого зда-
ния.  
 
7.6 Особенности проведения работ в условиях действующего пред-
приятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 
 
Строительство данного объекта ведётся на пустыре и ограничений, на-
кладываемых существующей застройкой нет. 
 
7.7 Организационно-технологическая схема последовательности воз-
ведения зданий и сооружений 
 
 Перед началом возведения здания необходимо выполнить инженер-
ную подготовку территории застройки, в состав которой входят следующие ра-
боты: 
- расчистку территории строительства от мусора с вывозом; 
- геодезическую подоснову и вертикальную планировку территории 
строительства с устройством водоотводов; 
- устройство временного ограждения площадки строительства; 
- тепло- и водоснабжение, телефонизация и освещение территории 
строительной площадки; 
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- строительство подъездов и проездов по территории строительной 
площадки с использованием существующих; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инстру-
ментом и инвентарем.  
Строительство несложных объектов осуществляется в три основных эта-
па: 
- возведение подземной части (нулевого цикла); 
- возведение надземной части здания («коробки» здания); 
- выполнение отделочных работ. 
Внутренние специальные работы (сантехнические, электромонтажные и 
слаботочные) выполняются в два этапа: до начала отделочных работ и по их за-
вершению. 
Благоустройство территории возведенного здания выделяется в отдель-
ный этап и производится после демонтажа грузоподъемного механизма (крана) 
параллельно  отделочным работам. 
Организация строительной площадки 
Для предотвращения доступа посторонних лицу согласно ГОСТ 23407-78 
«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ» территория строительства огораживается вре-
менным ограждением.  
Временное электроснабжение строительной площадки предусматрива-
ется от существующих сетей. Месторасположение распределительного щита 
условно указано на стройгенплане, при разработке ППР необходимо уточнить. 
Применяется преимущественно воздушное временное электроснабжение, в зо-
нах действия грузоподъемного крана использовать только кабельное электро-
снабжение. Проектом предусмотрено в темное время суток освещение перенос-
ными прожекторами строительной площадки, участков работ и рабочих места, 
проездов и подходов к ним согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ "Нормы освеще- 
ния строительных площадок". 
Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную телефонную 
связь за счет собственных средств. 
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от пере-
движной компрессорной установки. 
Пожаротушение  
На территории котельной СПУ существует собственная система пожаро-
тушения.  
Складирование строительного мусора на строительной площадке не пре-
дусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на строи-
тельной площадке. 
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками  безопасно-
сти и наглядной агитацией. 
 
7.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конст-
рукции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки 
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В процессе строительства необходимо производить оценку выполненных 
работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после выполнения последующих работ (строи-
тельных конструкций, участков инженерных сетей). 
Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или повре-
ждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). Поэтому, ре-
зультаты приемки работ, скрываемых последующими работами, оформляются 
актами освидетельствования скрытых работ. 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а 
также, при необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить осталь-
ных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-
детельствования предшествующих скрытых работ. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется ак-
тами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освиде-
тельствования скрытых работ: 
- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    
для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки ин-
женерных сетей; 
- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 
фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные бал-
ки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 
(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные пло-
щадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 
- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 
перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных 
перегородок, диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, инже-
нерных сетей, балконных плит, козырьков входов, конструкций лестничных 
клеток, карнизных и парапетных плит, вентблоков); 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на армирование кладки из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых 
в зимнее время; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 








- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покры-
тий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, 
стойки, подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   
покрытие кровли металлочерепицей); 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземле-
ний, в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока промышлен-
ной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 
- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 
- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженер-
ных сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
- акт приемки и испытания наружного газопровода; 
- то же, внутреннего газопровода; 
- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   хозяйст-
венной канализации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 
сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 
инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть 
наружных стен зданий; 
- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопас-
ность и пожаробезопасность; 
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- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  опробирова-
ния оборудования и др; 
- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик про-
веряет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по 
числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, серти-
фикаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По окончании 
проверки составляется акт на скрытые работы. 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 
начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 
Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  
 
 
7.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 
и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 
сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенной техно-
логии и должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по 
существующим технологическим картам после полного обустройства строи-
тельной площадки.  
В начале строительства производится инженерная подготовка строитель-
ной площадки. В этот период должна быть создана геодезическая разбивочная 
основа, служащая для планового и высотного обоснования при выносе проекта 
на местность. После разбивки площадки выполняется срезка растительного 
слоя бульдозером ДЗ-18 и далее при помощи экскаватора КМ-602 выкапывается 
котлован под ленточный фундамент неглубокого заложения. 
Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей (во-
допровода, канализации, электрических кабелей и пр.). Далее следует устройст-
во подземной части с введением в здание наружных инженерных сетей. 
Возведение надземной части здания производится сразу после заверше-
ния нулевого цикла.  
Земляные работы  
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать пред-
ставителей инженерных коммуникаций с целью определения фактического 
расположения сетей. В случае обнаружения в процессе производства земляных 
работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взры-
воопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до по-
лучения разрешения соответствующих органов.  
Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных со-
оружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
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Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуника-
ций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением 
руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под напряжением, 
в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка 
грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуника-
ций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инст-
рументов. 
Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требова-
ниями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".  
Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается использовать 
автомобильный кран КС-6973А. Длина стрелы крана – 31 м при требуемом вы-
лете – 26 м.  
Размещение  крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-
мативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана. 
1.Монтажная зона: 
Мз = Lэ + Lr= 1,2 + 3,5 = 4,7 м 
Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 










Рисунок 7.4  – Определение границы опасной зоны при падении груза со здания 
 
2. Зона обслуживания крана 
Rp  = 26 м – максимальный рабочий вылет крюка 
3. Опасная зона работы крана 
Имея в виду то, что у используемого самоходного крана не предусмотре-
но устройство, удерживающее стрелу от падения, расчет производим по фор-
муле: 
Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х, 
где   Rоп – опасная зона действия крана; 
Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 
Вг – наименьший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия 65-15-
8);  
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Lг – наибольший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия 65-15-
8); 
Х – величина отлета падающего груза, перемещаемого краном. 
Для монтажа приюта: 
Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х = 26 + 0,5*1,5 + 6,5 + 7 = 40,25 м. 
Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 
соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 
должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил Госгортех-
надзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
нов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь предохра-
нительные замыкающие устройства. На специальных стендах должны быть вы-
вешены типовые схемы строповки основных деталей, разработанные проектом 
производства работ, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных 
за перемещение грузов. 
При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только од-
ним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-
стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. 
Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчи-
няется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим явную опас-
ность. Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть уст-
роена надежная радио- или громкоговорящая связь или же организована сигна-
лизация флажками. Использование дополнительных промежуточных сигналь-
щиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются со-
гласно СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции". Перед 
укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое осно-
вание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддер-
живающих ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации ук-
ладки бетонной смеси. В пределах сменной захватки бетонирование следует 
производить без перерыва. Укладку бетона необходимо вести методом непре-
рывного бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 
перерывов при укладке поверхность бетона необходимо защищать от загрязне-
ний, атмосферных осадков и замерзания.  
При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные 
изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной 
смеси в фундаментах производить поверхностными вибраторами. Перекрытие 
предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала 
схватывания бетона в предыдущем слое. Время выдерживания бетонной смеси 
и распалубки конструкций должно назначаться в ППР. При устройстве моно-
литных конструкций рекомендуется применять сборно-разборную инвентар-
ную щитовую опалубку. 
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Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 
сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. 
Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 
производства сварочных работ или другой технологической документации. 
Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удо-
стоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с 
утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 
Электроснабжение и подключение к существующим сетям выполняется 
на основании технических условий. При необходимости отключения 
 существующих сетей,  точное время и продолжительность отключения опреде-
ляется в ППР, исходя из фактического наличия материалов, оборудования, ма-
шин, механизмов и специалистов, занятых в строительстве. 
 Монтаж строительных конструкций следует производить по сущест-
вующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному с выпол-
нением предшествующих и последующих после монтажа работ. 
При монтаже конструкций необходимо обеспечить: 
- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций 
сооружения на всех стадиях монтажа; 
- устойчивость и прочность конструкций при монтажных нагрузках. 
Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую мон-
тажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное крепление и 
выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, строповка, подъём, 
установка и закрепление) выполнять по типовым технологическим картам  в 
соответствии с ППР. 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-
струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, та-
келажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть по-
дан любым работником, заметившим явную опасность. 
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применени-
ем сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 
тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) 
сигналы должен подавать только руководитель работ. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо-
рудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчи-
вость и геометрическая неизменяемость. 
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 
проектное положение, следует производить после постоянного или временного 
их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конст-
рукций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев ис-
пользования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 
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Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-
вания безопасности". 
При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 
средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 
подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транс-
портных средств. 
Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 
- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других 
поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом 
случае соответствующее грузозахватное приспособление; 
- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие 
на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для транспорти-
ровки которого они предназначены; 
- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 
доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 
кранами. 
Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик 
должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сиг-
нальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем следует проверить 
правильность строповки: при необходимости перестроповки груз должен быть 
опущен. 
После завершения строительства на территории должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и проведено 
благоустройство территории.  
 Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора 
на строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 
указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется авто-
транспортом по мере накопления в соответствии с требованиями действующих 
санитарных норм. 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести жур-
нал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также 
все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отноше-
ниях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предостав-
ления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с 
несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техни 
ки, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять 
на окончательный срок завершения работ). 
Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 
строительных материалов приведены в сметной документации.  
Мероприятия по производству работ в зимних условиях обосновыва-
ются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном 
ППР с использованием соответствующих технологических карт. Строительно-
монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5С и минимальной 
суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях производить в соответ-
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ствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях». При этом не-
обходимо помнить: 
- организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер про-
тив его промерзания. Обратную засыпку котлованов  и траншей следует произ-
водить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15% от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не до-
пускается; 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон-
тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, ка-
чество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и уплотне-
ние. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контролируют ее 
температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной смеси долж-
на быть не меньше плюс 15оС. Особое внимание уделяют контролю за послой-
ной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных работ в зимнее 
время необходимо использовать бетонные смеси с положительной температу-
рой, добавления в бетонную смесь хлористых солей,  
прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 
электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бе-
тона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту воз-
можного промерзания не менее 50кг/см2 и не менее 50% проектной прочности) 
определяется в проекте производства работ. Бетон следует укрывать участками 
по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 
см);  
- в проекте производства работ должны быть предусмотрены специаль-
ные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура ста-
новится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. Для заделки сты-
ков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или 
методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних условиях за-
ключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, 
металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного 
излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега и наледи; 
- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее минус 30◦С и конструкций из среднеуг-
леродистых сталей при температуре ниже минус 20◦С – запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них на-
леди следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 
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намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей зда-
ний. 
 
7.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки на 
одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности, работающих по их категориям.  
А=Б/ВТ=(57533,4 /500)х(12/15) =92 человека, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
57533,4 тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего - 500 тыс. руб.; 
Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1,25 го-
да. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. ориентиро-
вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; ИТР и слу-
жащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, осталь-
ных категорий – 80%. 
Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 7.3: 
 


























































































































2016 57533,4 500 92 78 11 3 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях  
 
Исходя из потребности строительства в кадрах (см. таблицу 7.3) имеем: 
наибольшее количество работающих 66 человек. 
Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться на 
незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мостики и 
подъезды для пожарных машин.  
Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 
опасных зон крана следуя РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о по-
рядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и 
технологических карат погрузочно-разгрузочных работ». 
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Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях обеспе-
чивается установкой на строительной площадке передвижных вагончиков, они 
располагаются группами не более 10 штук и общей площадью не более 800м2. 
Расстояние между вагончиками принимаем не менее 15 м, следуя РД-11-06-
2007. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, по-
мещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм РД-
11-06-2007. 
Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 
устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на рас-
стояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно размещать 
с наветренной стороны, следуя РД-11-06-2007. 
Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 
пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 
не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-
бытовыми помещениями должны быть остановлены:  
 Щит со средствами пожаротушения; 
 Бочка с водой вместимостью 250л; 
 Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, нахо-
дящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо 
размещать их группами в утепленные бытовые помещения, находящиеся на 
расстоянии не более 50 м. друг от друга. О месте нахождения средств пожаро-
тушения вывешиваются надписи или соответствующие указатели. 
Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 
мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы боль-
шей мощностью запрещается. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая фор-
мула рассчитывается согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта ор-
ганизации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»: 
        




N – общая численность рабочих в двух сменах; 
SП – нормативный показатель площади, м
2/чел. 
Гардеробная :                       
    
N – общая численность рабочих в двух сменах. 
Душевая :                              
    
N – численность рабочих  в наиболее многочисленную смену, пользую-
щихся душевой (80%). 
Умывальная :                       
    
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
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Сушилка :                     
    
N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева:                      
   
N – численность рабочих  в наиболее многочисленную смену. 
Туалет:         
   
Для инвентарных зданий административного назначения:  
                 
   
Sтр – требуемая площадь, м2; 
SH=4 – нормативный показатель площади, м2/ч; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее много-
численную смену. 
 



















1 Гардеробная 78 0,7 54,6 ГОСС-Г-14 
2 Душевая  55*0,8 0,54 23,74 
ВД-1 
3 Умывальная 66 0,2 13,2 
4 Сушильная  
 
55 0,2 11 
ИКЗЭ-5 
5 Помещение для 
обогрева 
55 0,1 5,5 
6 Помещение для 
отдыха и приема 
пищи 
55 1 55 ИЭКСТС-20 
7 Туалет 78 - 7,5 5055-27А 
8 Здание адм. на-
значения 
14 4 56 ГОСС-Г-14 
 
Потребность в воде 
 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производ-
ственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
 
Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож 
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бе-
тона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 




2,1пр слQ   
 

















где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 









Расход воды на противопожарные цели принимаем 10 л/с (из расчета од-
новременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с). 
Так как расход воды на противопожарные цели превышает её расход на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет ведем только с 
учетом противопожарных нужд. В этом случае: 
                     
Qтp = 0,15+ 0,54 + 10=10,69 л/с 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
          
      
   
        
  
      
          
 
где   = 0,7 - 1,2 м/с 
Принимаем         по ГОСТ 3262-75*. 
Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяем по формуле: 
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Пневмотрамбовка СО-204 1 0,345 0,9 
Пневмопробойник СО-134А 3 8 0,9 
 сж                             м
  мин 
Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 















LP x  
 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоно-
ломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 
для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского на-
значения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
 

















   




Экскаватор шт. 1 80 0,5 0,6 66,67 
Компрессор шт. 2 95 0,7 0,8 83,13 
Строгательные и зати-
рочные машины 
шт. 2 2,8 0,5 0,7 2,00 
Растворосмеситель шт. 2 2,2 0,5 0,7 1,57 
Сварочный трансформа-
тор 
шт. 2 2,2 0,35 0,4 
1,93 
Агрегаты шпатлевочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Агрегаты окрасочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Итого: 246,05 
Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и выполне-
ния работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
                  

























Гардеробная м2 54 0,21 0,8 9,07 
Душевая и умывальная м2 32,55 0,11 0,8 2,86 
Сушильная и помещение 
для обогрева 
м2 18 0,048 0,8 0,69 
Помещение для отдыха и 
приема пищи 
м2 57,6 0,3 0,8 13,8 
Туалет м2 23,25 0,11 0,8 2,05 
Здание адм. назначения м2 54 0,36 0,8 15,55 
Итого: 44,02 
 



















м2 2900 0,003 0,9 
7,83 
Кладка газобетона м2 2900 0,003 0,9 7,83 
Территория строительства м2 26900 0,0002 0,9 4,84 
Основные проходы и про-
езды 
км 0,46 3 0,9 
1,24 
Открытые склады, навесы м2 814 0,003 0,9 2,2 
Охранное освещение км 0,256 1,5 0,9 0,35 
Аварийное освещение км 0,235 3,5 0,9 0,74 
Итого: 25,03 
 
Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки элек-
троэнергией: 
Р = 1,05*(246,05+44,02+25,03+0,0036)= 330,86  кВт 
По найденной мощности принимаем временную трансформаторную под-
станцию СКПТ – 500 мощностью 500 кВт. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определя-
ем по формуле: 












Для освещения используем ПЗС-35 – удельной мощностью Р = 0,4 Вт/м2; 
- мощность лампы прожектора  л   1000 Вт; 
- освещенность Е = 2лк; 28540,6 
- площадь, подлежащая освещению S = 26900 м2 
  
           
    
       
Принимаем для освещения строительной площадки  22 прожектора. 








на 1 млн 
СМР 
Потребность на 
объем СМР Марка меха-
низма 




м3 емкости ковша 0,38 0,024 1 
КМ-602 




1,3 0,029 1 
ДЗ-18 
(108 л.c.) 
3 Кран автомобильный грузоподъемность,т 7,5 2,9 1 
Кран КС-
6973А 

























- - - 2 
энергия уда-
ра 1Дж 




- - - 3 
произв. 
360м2/ч 




ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 
 
 










- - - 2 ток 250А 
15 Трубогиб - - - 2 d=60мм 
 
Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудова-
ния, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по переме-
щению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей 
и конструкций 
 
Расчет потребности в складских площадях 
Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 
на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике посту-
пления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, мате-
риалов и оборудования. 
 
Таблица 7.10 - Ведомость потребности в материалах и изделиях  
 
№ Материалы, конструкции, изделия 
Единица 
измерения 
Объем строительных материалов, 
конструкций, изделий 
Норма на 1000 
м2 
Норма на объект 
1 Сталь А-I тонн 30,43 123,7 
2 Цемент тонн 239 971,5 
3 Сборный ж/б м³ 572 2325,19 
4 Раствор м³  87 353,66 
5 Пиломатериалы м³ 92 373,98 
6 Древесноволокнистые плиты м³ 28 113,82 
7 Стекло оконное м2 312 1268,29 
8 Плитка керамическая м
2
 77 313 
9 Олифа кг 480 1951,21 
11 Белила кг 265 1077,23 
12 Дверные блоки м
2 283 1150,4 
13 Блоки газобетонные м
3 - 571,9 
14 Известь тонн 5 20,33 
15 Щебень и гравий м³ 1023 4158,52 
16 Песок м³ 563 2288,6 








В составе ПОСа рекомендуется спроектировать центральный и приобъ-
ектные склады. Центральный необходим для сокращения площади приобъект-
ных и затрат на охрану, а также упрощения производственно – технологической 
комплектации объектов и учета материальных ценностей. Приобъектный склад 
каждого строящегося здания проектируется из расчета хранения на нем норма-
тивного запаса  с л по формуле: 
 с л   
  
 
          , 
где      - количество материалов, конструкций и изделий, необходимых 
для выполнения работ в расчетный период (м², м³, шт. и т.д.), принимаемое по 
ведомости в основных материалах, конструкциях, изделиях; 
T – продолжительность расчетного периода, дн., определяемая по кален-
дарному плану строительства и ведомости объемов СМР;  
    - норма запаса материала, дн.;  
   - коэффициент учета неравномерности поставки материалов на склад, 
зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он ра-
вен 1,1; для водного – 1,2);  
   - коэффициент учета неравномерности потребления материалов, рав-
ный 1,3. 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, оп-
ределяют по формуле: 
F = P/V, 
где     P – общее количество хранимого материала на складе;  
V  - количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 
     , 
где       - коэффициент использования склада, характеризующий отноше-
ние полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 – 0,7; при штабель-
ном хранении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6; для открытых складов лесомате-
риалов 0,4 – 0,5; для металла 0,5 – 0,6; для нерудных строительных материалов 
0,6 – 0,7). 
Для прочих материалов расчет ведут на 1 млн руб. годового объема СМР 
по формуле: 
 тр   н     пр, 
где      н - нормативная площадь м
2/млн руб. стоимости СМР;  
C – годовой объем СМР, млн руб. (по календарному плану); 
  пр - коэффициент учета стоимости СМР по территориальным поясам, 
для Красноярского края равный  1, 58. 
Склады: 
1) Цемент, навес , штабеля: 
         тонн; 
      дн; 
 н     дн; 
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 с л   
  
 
           
     
   





     
   





     
       
          ; 
2) Сборный железобетон, открытый склад, штабеля: 
             ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
       
   





      
   





      
       
          ; 
3) Древесноволокнистые плиты, открытые склады, штабеля: 
                      ; 
     дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
    
  





   
   





   
       
     ; 
4) Пиломатериалы, хранение под навесом, штабеля: 
                      ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
    
   





    
   





     
       
         ; 
5) Кровельные материалы, хранение под навесом, штабеля: 
           ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
     
   





    
  





   
   
        ; 
6) Стекло, закрытый склад, штабеля: 
                       ; 
      дн; 
 н     дн; 
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 с л   
  
 
           
     
   





    
   





    
       
        ; 
7) Дверные блоки, закрытые склады, штабеля: 
                       ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
     
   





    
  





    
       
        ; 
8) Блоки газобетонные в поддонах, открытые склады, штабеля: 
                   ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
    
   





    
    





    
       
        ; 
9) Песок, открытый склад: 
                        ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
      
   





     
   





     
   
         ; 
12)  Щебень, открытый склад: 
                        ; 
      дн; 
 н     дн; 
 с л   
  
 
           
      
   





     
   






   
        ; 
Прочие материалы: 
1) Олифа, краски (закрытые склады): 
 н       ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                      ; 
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2) Штукатурка (закрытые склады): 
 н       ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                      ; 
3) Известь (закрытые склады): 
 н        ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                       ; 
Общая площадь открытых складов: 
                                    ; 
Общая площадь складов под навесом: 
                            ; 
Закрытые склады располагаем в здании питомника. 
 
7.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается систе-
матическим контролем выполнения каждого производственного процесса. 
Производственный контроль качества строительства включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изде-
лий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-
водственных операций; 
- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 
По результатам производственного контроля качества СМР должны раз-
рабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле 
и приёмке работ проверяются: 
- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требо-
ванием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 
- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометри-
ческих и других показателей требованием проекта; 
- своевременность и правильность оформления документации; 
- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 
и надзора за выполнением СМР. 
Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется за-
казчиком. 
Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 
изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве утвержде-
ны постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. Согласно ука-
занным Правилам пригодность новой продукции для применения в проектиро-
вании и строительстве подтверждается техническим свидетельством, которое 
выдается с учетом обязательных теребований строительных, санитарных, по-
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жарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, 
утвержденных в соответствии с законодательством. 
Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 
который необходимо проводить в процессе всего производства строительно-
монтажных работ. 
Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  внешний 
контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский надзор, осуще-
ствляемый проектной организацией в соответствии со Сводом правил СП  
11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»,  
одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 10.06.99 года. Все за-
мечания фиксируются в журнале авторского надзора. В специальном разделе 
журнала устанавливаются мероприятия по устранению обнаруженных дефек-
тов с указанием сроков их устранения. 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответст-
вии с разделом 4 СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве». 
Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов ра-
бот осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СП. 
Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями по 
осуществлению операционного контроля качества строительно-монтажных ра-
бот» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также «Рекомендациями по 
осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-
монтажных работ», осуществляется преимущественно измерительным методом 
или техническим осмотром по ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологиче-
ских операций проектной, технологической и нормативной документации; 
- соблюдение технологических режимов, установленных технологиче-
скими картами и регламентами; 
- соответствие качества выполнения операций и их результатов требова-
ниям проектной и технологической документации, а также распространяющей-
ся  на данные технологические операции нормативной документации. 
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, ме-
тоды и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия ре-
шений при выявлении несоответствий требованиям должны соответствовать 
проектной, технологической и нормативной документации. 
Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, вы-
полняет: 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 
строительства, произведенной заказчиком; 
- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению опе-
раций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становят-
ся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ 
(контроль «скрытых» работ).  
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7.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 
Геодезический контроль точности выполнять в соответствии с требова-
ниями СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве» п.п. 2, 4. В 
состав работ по геодезическому обеспечению строительного производства вхо-
дит: 
- определение методов геодезических разбивочных работ; 
- создание методов контроля геодезических работ и строительно-
монтажных работ, контроль качества которых выполняется геодезическими ме-
тодами; 
- хранение, проверка, юстировка и техническое обслуживание геодезиче-
ских средств измерений в соответствии с ГОСТами 8.513, 8.061, 8.326 и 2455; 
- обеспечение проверки геодезических средств измерений в соответст-
вующем органе по стандартизации, метрологии и сертификации в сроки, уста-
новленные проверочной схемой; 
- назначение ответственных за геодезическое обеспечение.  
Лабораторный контроль является неотъемлемой частью контроля качест-
ва строительных работ и должен проводиться в обязательном порядке. Строи-
тельная лаборатория должна следить за качеством поступающих материалов и 
изделий, проверять их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам 
качества. Результаты лабораторных испытаний должны отражаться в ежеме-
сячных отчетах, а также в журналах производства работ, в которые заносятся 
результаты испытаний контрольных образцов.   
 
7.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей докумен-
тации в связи с принятыми методами возведения строительных конструк-
ций и монтажа оборудования 
 
Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 
разработать ППР на следующие виды работ: 
- производство  земляных работ по разработке котлована, а также об-
ратной засыпке; 
- производство бетонных работ; 
- устройство фундаментов; 
- монтаж надземной части сооружений. 
Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 
21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 
- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 
документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе строитель-
ства; 
- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 
неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 
принятого уровня собираемости); 
- критерии и правила приемки; 
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- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 
требования к их качеству; 
 - графические решения по содержанию исходного геодезического обос-
нования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на мон-
тажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных отвер-
стий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной раз-
бивки на монтажных горизонтах; 
- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также пере-
чень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 
- критерии приемки объектов. 
Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 
на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 
конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать кон-
струкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 
Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при проек-
тировании на основании расчета точности.  
 
7.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании пер-
сонала, участвующего в строительстве 
 
Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство пред-
полагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в преде-
лах города, при этом - использование производственной, социальной и произ-
водственной инфраструктуры г.Красноярска.  
 
7.15 Мероприятия по охране труда 
 
При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-
2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-
во”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ", 
ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на 
высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопас-
ности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к ор-
ганизации строительного производства и строительных работ" и другими нор-
мативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к 
СНиП 12-03-2001. 
Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 
строительных организаций. 
 
7.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
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ПОС разработан с учетом требований  ФЗ РФ «Об охране окружающей 
природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 
средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению быто-
выми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для 
приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются строитель-
ной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к органи-
зации строительного производства и строительных работ» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации СП 2.2.3.1384-03.  
Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, эвакуацион-
ным и охранным электрическим освещением.  
Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специ-
альной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, преду- 
смотренных проектом. 
Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-
1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 
Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению фильт-
рации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в пе-
риод строительства предусмотреть  следующие мероприятия: 
- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имею-
щие гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 
строительной техники перед началом работ на строительной площадке. Про-
верка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 
- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и ос-
торожная разгрузка при приеме и складировании; 
- складирование отходов производства на площадках с водонепроницае-
мым покрытием. 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бе-
тон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 
иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо контроли-
ровать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, 
воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действую-
щими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.   
Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспе-
чивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и под-
держание  оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
Согласно СНиП 12-01-2004 (п.5.5) безопасность работ для окружающей 
среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  
 
7.17 Продолжительность строительства 
Нормативная продолжительность строительства зданий и сооружений 
определяется по СНиП 1.04 03-85* «Нормы продолжительности строительства 
зданий и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».  
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В СНиПе регламентируется: общая продолжительность возведения объ-
екта, продолжительность подготовительного периода, а также продолжитель-
ность работ по монтажу оборудования для общественных и промышленных 
зданий.  
Для данного объекта строительства продолжительность строительства не 
нормируется, поэтому оценочно принимаем 15 месяцев.   
Заданный район строительства (г. Красноярск) находится на линии 
Транссибирской магистрали, поэтому поправочный коэффициент, учитываю-
щий влияние климатических условий не применяется. Местность обладает по-
логим рельефом, сейсмичность не превышает 7 баллов, следовательно, попра-




Таблица 7.11 – Нормы задела приюта для животных 
I кв II кв III кв IVкв Vкв 
8 28 58 87 100 
 
7.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооруже-
ний, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по возве-
дению пятиэтажного кирпичного здания не повлияет на техническое состояние 

































Наименование объектов и затрат 
Сметная стоимость, тыс.руб 
Всего 





  глава 1 Подготовка территории 
 
      
1 Инженерная подготовка 1438,3 863 - 575,3 
  Итого по главе 1 1438,3 863 - 575,3 
  глава 2 Основные здания и сооружения         
2 Приют для животных 57533,4 57533,4 - - 
  Итого по главе 2 57533,4 57533,4 - - 
  глава 3 Инженерные сети и оборудование         
3 Водопровод и канализация 1941,8 1941,8 - - 
4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 2265,4 2265,4 - - 
5 Электроснабжение и ТП 1618,1 647,2 970,9 - 
6 Сети слаботочных устройств 323,6 323,6 - - 
7 Диспетчеризация инж. оборудования 323,6 323,6 - - 
  Итого по главе 3 6472,5 5501,6 970,9 -  
  глава 4 Благоустройство территории         
8 Проезды и тротуары 3236,3 3236,3 - - 
9 Озеленение территории 2265,4 2265,4 - - 
10 Малые формы 970,8 970,8 - - 
  Итого по главе 4 6472,5 6472,5 - - 
  Итого по главам 1-4 71916,7 70370,5 970,9 575,3 
  глава 5 Временные здания и сооружения         
11 Временные здания и сооружения 1078,8 863 - 215,8 
  Итого по главе 5 1078,8 863 - 215,8 
  Итого по главам 1-5 72995,5 71233,5 970,9 791,1 
  глава 6 Прочие затраты 
 
    
 
12 Зимнее удорожание 2759,2 - - 2759,2 
13 
Дополнительные затраты на транспорти-
ровку 
263,5 - - 263,5 
  Итого по главе 6 3022,7 - - 3022,7 
  Итого по главам 1-6 76018,2 71233,5 970,9 3813,8 
  глава 6 Содержание дирекции 
 
    
 




Итого по главе 7 1140,3 - - 1140,3 
  
 
Итого по главам 1-7 
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Распределение кап.вложений и объемов СМР по пе-
риодам 
Всего СМР 
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8 Пожарная безопасность 
 
8.1 Описание системы  обеспечения пожарной безопасности  
объекта 
 
  Пожарная безопасность здания обеспечивается: 
- системой предотвращения пожара; 
- системой противопожарной защиты; 
- организационно – техническими мероприятиями. 
  Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в 
горючей среде источников зажигания, применением пожаробезопасных строи-
тельных материалов.    
Противопожарная защита обеспечивается: 
- применением средств пожаротушения (пожарных гидрантов и кранов) и 
пожарной сигнализации. 
- применение только регламентированных по огнестойкости и пожарной 
опасности строительных конструкций и материалов.  
- проектированием помещений с учетом их взрывопожарной и пожарной 
опасности. 
- системой оповещения. 
  Запроектированные организационно – технические мероприятия при-
званы: 
- обеспечить контроль эксплуатации и технического обслуживания сис-
тем и средств противопожарной защиты; 
- обеспечить подготовленность и инструктаж персонала в соблюдении 
мер противопожарной безопасности для профилактики возникновения пожара 
и организации эвакуации при пожаре. 
 
8.2 Обоснование  противопожарных   расстояний  между   зданиями, 
сооружениями  и   наружными  установками,  обеспечивающих   пожарную 
безопасность объектов 
 
Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 
строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в случае 
возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, необходимых для 
успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.   
Для предотвращения распространения пожара между зданиями и 
сооружениями согласно табл.11 Приложения N123-ФЗ следует принимать 
расстояние не менее 10 м (при II степени огнестойкости проектируемого 




 ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ     







Подпись Дата Лист. №док 
8.3 Описание  и  обоснование  проектных  решений  по   наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и  подъездов 
для пожарной техники 
 
Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 
техники вокруг здания  и от предусмотренных проектом пожарных гидрантов. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет  20  л/сек, поэтому на-
ружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов.(СП 
31.13330.2012) 
С учетом особенностей размещения, этажности здания и устройства 
эвакуационных выходов согласно требованиям п. 2 ст. 67 N 123-ФЗ подъезд 
пожарных машин осуществляется со всех сторон здания, проезды 
запроектированы шириной не менее 6 м. В ширину проезда включен тротуар 
согласно требованиям п. 7 ст. 67 N 123-ФЗ.                
 
8.4 Описание   и    обоснование   принятых   конструктивных    и 
объемно-планировочных  решений,   степени  огнестойкости  и   класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
 
Система объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 
обеспечивается: 
-устройством необходимого количества эвакуационных выходов из 
помещений и путей эвакуации с требуемыми по нормам параметрами; 
-применением несущих и ограждающих конструкций с 
регламентированными пределами огнестойкости; 
-применением для путей эвакуации строительных материалов с 
требуемыми по нормам показателями пожарной опасности.   
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4; 
- Класс конструктивной пожарной опасности- СО;  
- Степень огнестойкости здания – II. 
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: 
- железобетонные колонны - R 90; 
-  стены наружные несущие – R 90; 
-  перекрытия  - REI 45; 
-  лестничные площадки,  марши  - R 45; 
- конструкция кровли – RE 60. 
Наружные стены выполнены из кирпича с оклейкой утеплителем 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС. 
 Утепление пола в перекрытии 1-го этажа выполнено из экструдирован-
ного пенополистерола. 
Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками соот-
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8.5 Описание  и  обоснование проектных  решений  по  обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
 
Противопожарная защита проектируемого объекта обеспечивает: 
- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей независимо от 
их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию 
территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью 
вследствие воздействия опасных факторов пожара; 
- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 
факторов пожара; 
- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 
пожара. 
Здание обеспечивается эвакуационными выходами непосредственно на-
ружу на прилегающую территорию из помещения первого этажа приюта. Двери 
на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Организа-
ция эвакуации со второго этажа и эксплуатируемой кровли осуществляется по 
наружным пожарным лестницам.  
 
8.6 Перечень    мероприятий    по    обеспечению    безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Дислокация подразделений пожарной охраны определяется при 
соблюдении условий: 
- время прибытия первого и второго подразделения не должно 
превышать 10 мин; 
- подразделение пожарной охраны размещается в зданиях пожарных 
депо; 
- порядок и методика определения мест дислокации подразделений 
пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности согласно требованиям ст. 76 N 123- ФЗ. 
При тушении пожаров подразделения государственной 
противопожарной службы руководствуется Боевым уставом пожарной 
охраны и другими руководящими документами МЧС России. 
Тушение возможного пожара силами пожарных подразделений возможно 
по внутренней лестнице; ширина лестничных маршей –и 2м, что больше 1,2м; 
для пожарных рукавов предусмотрено достаточно места между маршами, так 
как лестница запроектирована двухмаршевой и никаких помех для рукавов не 
может возникнуть; 
Данные объемно-планировочные решения обеспечивают безопасность 
пожарных при тушении пожара. 
 
8.7 Описание     и    обоснование     противопожарной     защиты 
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оповещения и  управления  эвакуацией людей  при пожаре,  внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 
 
Приют оборудован автоматическими  установками  пожаротушения и 
системой управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), в которую 
включаются: диспетчерский пульт управления, сеть громкоговорящих 
устройств и линий связи: световые указатели направления движения к 
выходам.  
В здании на путях эвакуации предусмотрены световые указатели, 
подключенные к сети эвакуационного освещения. Световые указатели мест 
установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной 
техники подключены к сети эвакуационного освещения. Световые указатели  
включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики. 
В системе электроснабжения предусмотрены устройства защитного 
отключения. 
При отказе системы вентиляции должны быть приняты меры для исклю-
чения образования взрывоопасной концентрации газа в помещении. 
Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами 50мм 
, с рукавом длиной 50м с диаметром спрыска ствола 16 мм и длиной пожарного 
рукава 20 м. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в 
шкафчиках совместно с огнетушителями. Расход воды – 1 струя на 2,5 л/с. 
 
8.8 Расчет необходимого количества огнетушителей 
 
Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных по-
мещений. 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной пло-
щади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 
В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые поме-
щения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связан-
ных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, связанные с 
горением электроустановок. 
Согласно Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03, введенным в 
действие с 30 июня 2003 года, принимаем 4 порошковых огнетушителя на каж-
дые 800 м2, всего необходимо огнетушителей: на первый  этаж 4*2810/800=14 
шт и на второй этаж 4*1100/800=6шт. 
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-
теля не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений. 
При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику взаимодей-
ствия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, мате-
риалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и углекислотными ог-
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На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобрете-
ние, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаро-
тушения. 
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь поряд-
ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 
установленной форме. 
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пе-
риодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
 9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации  
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пе-
редвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его тер-
ритории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных норм.  
Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 
тротуаров составляет 10-15%.  
На открытой автостоянке предусмотрено 3 места для личного авто-
транспорта инвалидов. 
 На эвакуационных выходах предусмотрена подъемная платформа с 
вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах- 
колясках.  
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установле-
ны ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 
и 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по 
всей ее высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной 
части пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, 
имеют навесы и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа со-
ставляет 1%.  
Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях движения ин-
валидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление 
радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к сте-
нам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м.  
Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. 
 Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не ме-
нее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за ис-
ключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  
Здание гостиницы оборудуется 2 пассажирскими лифтами. Лифты за-
проектированы с кабиной 1000х1300, ширина дверного проема рассчитана на 
возможность прохода кресел-колясок.У двери лифта, предназначенного для 
инвалидов на креслах-колясках, предусмотрена световая и звуковая инфор-










 9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 
а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 
  
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 
категорий маломобильных групп населения и обеспечены:  
1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность пере-
мещения внутри здания;  
2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 
мест обслуживания МГН;  
3. своевременное получение МГН полноценной и качественной ин- 
формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обо-
рудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  
4. удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 
требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных катего-
рий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в здании. 
 Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и покры-
тий соответствуют требованиям противопожарных норм.  
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки поме-
щения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится в 
пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.  
Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате-
риалы отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных 
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10 Охрана окружающей среды 
  
10.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строи-
тельства на окружающую среду  
 
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта оп-
ределено заданием.  
Территория участка, предназначенная под строительство базы отдыха, 
не находится в зоне зеленых насаждений. Площадка свободна от строений и 
сооружений.  
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 
видами воздействия на окружающую среду являются: 
 - воздействие на атмосферный воздух;  
- воздействие на почву;  
- воздействие на растительный и животный мир.  
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является на-
земная парковка автомобилей около базы отдыха. Площадка строительства 
не входит в зоны санитарной охраны водоисточников, и расположена за пре-
делами зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов. Расстояние до ближайше-
го водного объекта составляет 250 м (р. Енисей). Ширина водоохраной зоны 
р. Енисей составляет 200 м. В хозяйственно-бытовую систему водоотведения 
поступают стоки от санитарных приборов, расположенных в санитарных уз-
лах, душевых и умывальных. В производственную систему водоотведения 
поступают стоки от технологического оборудования, расположенного в пи-
щеблоке. Загрязнение водных объектов отсутствует. Воздействие на расти-
тельный и животный мир при строительстве и эксплуатации здания будет не-
значительным. Так как, непосредственно на территории намечаемой деятель-
ности какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строи-
тельства сооружения ущерб животному миру нанесен не будет.  
 
 
10.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду и рациональному использованию при-
родных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капи-










 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обез-
вреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 
вод  
В здании гостиницы запроектированы: 
 - бытовая канализация; 
 - внутренние водостоки;  
- производственная канализация; 
 - дренажная канализация. 
 Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания преду-
смотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания). Меры, принимае-
мые по организации сбора загрязненных стоков, предотвращают загрязнение 
водных объектов.  
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются организа-
ционно-технические мероприятия:  
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.  
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель-
ных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по ре-
культивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова  
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-
вания существующего рельефа, существующими капитальными покрытиями 
проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.  
В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается:  
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в непосредст-
венной близости для использования его в дальнейшем при благоустройстве 
территории строительства;  
– строительство проездов и дорог к зданию;  
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  
Благоустройством территории предусмотрено:  
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 
и площадок;  
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня 
 – тротуары и площадки отдыха 
 В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагают-
ся декоративными группами, запроектирован газон. 
 Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-
ления по территории предусмотрено устройство пандусов в местах пересече-
ния тротуаров с проездами. 
  
 




 Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить за-
грязнение почвы. 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению опасных отходов  
В результате эксплуатации базы отдыха  образуются следующие отхо-
ды:  
– твёрдые бытовые отходы; 
 – мусор при уборке территории;  
− пищевые отходы. 
 Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в металли-
ческие контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон ТБО.  
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания  
После строительства базы отдыха предусматриваются мероприятия по 
благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство га-
зонов. 
 Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 
животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не разра-
батывались.  
Программу производственного экологического контроля (монито-
ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 
 Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя: 
 - выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, из-
ложенной в проекте организации строительства контроль состояния инже-
нерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от загрязнения;  
- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и своевре-
менного вывоза на утилизацию отходов. 
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